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1. Základní informace o stavbě 
 
Název stavby:  Výrobna veterinárních léčiv 
  
Místo stavby:   Nová Dědina 
 
Valcha, parcela č. 54/4, 56/2, 65, 74 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   TEKRO spol. s.r.o. 
 
    Višňová 484/2, 140 00, Praha Krč 
 
Projektant:   Ing. Jiří Malý 
 
    Havlíčkova 920, 547 01 Uničov 
 
Zpracovatel:   Stavební společnost STRÁNSKÝ s.r.o. 
 
Olomoucká 124, 547 01 Šumperk 78 701 
 
Zastavěná plocha:  459 m2 
 
Obestavěný prostor:  4 412 m3 
 
2. Členění na stavební objekty 
SO 01 Hlavní stavební objekt - Výrobní objekt 
SO 02 Přípojka vody 
SO 03 Přípojka kanalizace  
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SO 04 Přípojka plynu 
SO 05 Terénní úpravy 
 
3. Popis hlavního stavebního objektu 
3.1. Stavebně architektonické řešení 
Horní stavba je navržena jako montovaná ocelová hala Llentab. Nosný systém haly je 
tvořen ze smontovaných prvků. Tyto prvky jsou za studena tvarované otevřené profily, 
které jsou spojovány šroubovými spoji. Sloupy jsou vetknuty do základových patek 
pomocí kotevních bloků nebo pomocí patní desky kotvené do stropní konstrukce 
stávajícího objektu závitovou tyčí na chemickou kotvu. Celkový půdorysný rozměr haly 
je 34 x 13,5 m. Zastavená plocha měří 459 m2. Výška haly v hřebenu je 9,63 m. 
Obestavěný prostor činí 4 412 m3. Barevné řešení: opláštění a zastřešení haly má barvu 
hliníkové šedi. Okapnice a lemování oken a dveří má bledě zelenou barvu. Stávající 
objekt je šedivý. 
 
3.2. Dispoziční řešení 
Nově budovaná hala je řešená z části jako sklad a z části jako nadstavba stávajícího 
objektu. Sklad je od nadstavby oddělen stěnou z keramických tvarovek. V nadstavbové 
části jsou vybudované místnosti, které budou sloužit k výrobním a provozním účelům. 
Spojení se skladem je zajištěno nákladním výtahem. Nadstavba je rozdělená do dvou 
oddělených souborů místností. Jeden je tvořen místnostmi 201 – 204, sem je přístup ze 
schodiště nebo nákladním výtahem. Druhý soubor místností je tvořen místnostmi 205 – 
207, sem je přístup pouze přes venkovní ocelové schodiště. 
 
3.3. Technické řešení stavby 
Základy 
Objekt je založen na železobetonových patkách. Patky jsou čtvercového půdorysu o 
rozměrech 800 x 800 mm o výšce 1000 mm. V těchto patkách jsou zabudované kotevní 
bloky, pomocí nichž jsou sloupy vetknuty do základů. Kotevní bloky jsou přivařeny 
k výztuži patek. Mezi patkami jsou po obvodu železobetonové monolitické pasy. 




Nosné konstrukce haly 
Svislými nosnými prvky haly Llentab jsou pozinkované ocelové sloupy. Tyto Sloupy 
jsou složeny z tenkostěnných za studena tvarovaných otevřených profilů. Spojení se 
základy, respektive se stropní konstrukcí je provedeno pomocí patních desek. Patní 
desky se přišroubují k závitovým tyčím kotevních bloků, respektive se ukotví ke stropní 
konstrukci pomocí závitové tyče na chemickou kotvu.  
 
Ke sloupům jsou kloubově kotveny příhradové vazníky. Tyto vazníky jsou montovány 
na stavbě z pozinkovaných za studena tvarovaných otevřených ocelových profilů. 
Všechny spoje jsou provedeny šroubovými spoji. Horní pásnice má sklon 7°, a tím 
udává sklon střechy. 
 
Všechny prvky, ze kterých jsou tvořeny z konstrukční oceli S 350 GD. 
 
Střecha 
Střecha je sedlová se sklonem 7°. Střešní opláštění je tvořeno trapézovými plechy 
z oceli S 350 GD tloušťky 0,65 mm s výškou vlny 46 mm. Tyto plechy jsou kotveny na 
střešní vaznice. Vaznice jsou k vrchní pásnici příhradového vazníku kotveny v místech 
styčníku diagonál. Kotvení vaznic k vazníkům a plechů k vaznicím je provedeno 
pomocí samořezných nerezových šroubů. Přesah přeložení střešních plechů je 150 mm. 
Střecha je odvodněna žlaby a svody z pozinkovaného plechu, který je poplastován. 
Střešní plechy jsou natřeny polyesterovým lakem. 
 
Obvodový plášť 
Opláštění obvodového pláště je tvořeno pozinkovanými trapézovými ocelovými plechy. 
Tyto plechy jsou kotveny k nosným paždíkům pomocí samořezných šroubů. Paždíky 
jsou z tenkostěnných za studena tvarovaných ocelových Z profilů. Obvodový plášť je 
zateplený minerální vlnou, která se vkládá mezi paždíky. K přerušení tepelných mostů 
v místě paždíků slouží pásek z izobloků. Tento pásek se kotví do paždíků samořeznými 
šrouby. Přes zateplenou stěnu je natažena parotěsná fólie, která je přichycená 
samořeznými šrouby do pásků z izobloků. Vnitřní opláštění je provedeno z trapézových 





Skladba obvodového pláště 
 - vnější plášť  - VP45 pozinkovaný trapézový plech, natřený   
       polyesterovým lakem 
 - nosný profil  - paždík - 150 mm Z profil 
 - tepelná izolace - 150 mm - minerální vlna 
 - distanční profil - 20 mm - pásky z izobloků šířky 100 mm 
  - parozábrana  - vícevrstvá polyolefinová folie zpevněná perlinkovou  
       mřížkou 
 - vnitřní plášť  - IP18 pozinkovaný trapézový plech, natřený   
       polyesterovým lakem 
 
Podhled 
Střešní plášť není nijak zateplen, zateplení je provedeno až v podhledu. Jako tepelná 
izolace je použita minerální vlna vložená mezi Z profily. Na tyto Z profily jsou 
přidělány pásky z izobloků. Přes zateplení je natažená parotěsná fólie. Podhled je tvořen 
pozinkovanými plechy, které jsou kotveny do Z profilů. 
Skladba podhledu 
 - nosný profil  - 150 mm Z profil 
 - tepelná izolace - 150 mm - minerální vlna 
 - distanční profil - 20 mm - pásky z izobloků šířky 100 mm 
  - parozábrana  - vícevrstvá polyolefinová folie zpevněná perlinkovou  
       mřížkou 
 - vnitřní plášť  - IP18 pozinkovaný trapézový plech, natřený 
 
Výplně otvorů 
V objektu jsou zabudovány plastová okna i dveře, které jsou montovány do dřevěných 










4. Charakteristika staveniště a okolních podmínek 
4.1. Popis stavebních parcel 
Zájmové území se nachází 4 km severně od města Uničov v Olomouckém kraji. 
Pozemky, které jsou určeny k výstavbě, jsou umístěny v areálu společnosti TEKRO. 
Areál společnosti leží nedaleko obce Nová Dědina. Okolo celého areálu jsou pole a 
vede zde silnice II. třídy č. 446, která spojuje Uničov a Šumperk. 
 
Areál a místo stavby spadá do katastrálního území Nová Dědina u Uničova [644421]. 
Pozemky, na kterých je staveniště situováno, leží na parcelách č. 54/4, 56/2, 65, 74. 
Všechny parcely jsou ve vlastnictví investora, s označením druhu pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří. 
 
Stavební práce nebudou nijak omezovat veřejnou dopravu. Staveniště je situováno 
pouze na pozemcích investora, tudíž nebudou dotčeny cizí pozemky. 
 
4.2. Prováděné průzkumy 
Na stavebním pozemku byly provedeny předběžné geologické průzkumy. Z těchto 
průzkumů byly základové poměry vyhodnoceny jako jednoduché. Průzkum také 
stanovil míru radonového rizika s výsledkem nízké radonové riziko. 
 
5. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
Staveniště je umístěno v areálu investora, který je celý oplocen. Do areálu je pouze 
jeden vjezd, který je vyhovující pro staveništní komunikaci, a nebude tedy třeba 
budovat nový vjezd. V areálu je vybudovaná asfaltová komunikace, která vede také ke 
staveništi, poloměry všech zatáček jsou větší než 15 metrů, nebude tedy třeba budovat 
staveništní komunikaci. Staveništní trasy se nebudou v průběhu výstavby měnit. Pro 
parkování pracovníků a stavbyvedoucího bude využito parkoviště před areálem.  
 
Stávající areál leží u silnice II. třídy č. 446 spojující Uničov a Šumperk. Tato 
komunikace je vyhovující pro zásobování stavby materiálem a lidskými zdroji.  
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6. Stručný popis řešených částí stavebně technologického projektu 
6.1. Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras 
V této části se řeší dopravní trasy pro dodávku stavebního  materiálu na staveniště. 
Trasy jsou navrženy tak, aby byly efektivní jak z časového, tak ekonomického hlediska, 
a aby po navržené trase mohl dopravní prostředek jezdit.  
 
Tato část je zpracována graficky, výkresem v přílohách. Jedná se o výkresy B.1.1. a 
B1.2. 
 
6.2. Časový a finanční plán - objektový 
Časový a finanční plán objektový je zpracován ve 3. kapitole. Tato část byla zpracována 
pomocí programu BuildPower a MS Project.  
 Zahájení stavby: 14.4.2014 
 Ukončení stavby: 13.8.2014 
 
6.3. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
Tato část se zaměřuje na hlavní technologické etapy. Ke každému objektu jsou uvedeny 
počty materiálu, technologické postupy, použité pracovní stroje a pomůcky, pracovní 
čety, kontrola kvality a řešení bezpečnosti. 
 
6.4. Projekt zařízení staveniště 
Tato část obsahuje Technickou zprávu k zařízení staveniště a výkresové přílohy. 
Technická zpráva obsahuje: 
 - informace o staveništi 
 - zásady organizace výstavby 
 - dimenzování zařízení staveniště 
 - objekty zařízení staveniště 
 - zřízení, provoz a údržba objektů zařízení staveniště a jejich likvidace 
 - náklady na zařízení staveniště 
 - časový plán montáže a demontáže zařízení staveniště 
 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 - vliv stavby na životní prostředí 
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Část projektu zařízení staveniště je zpracována graficky. Jedná se o výkresy             
B1.3 - B.1.8. 
 
6.5. Návrh hlavních stavebních mechanismů 
V této části je seznam navržených strojů a mechanismů. U každého stroje jsou napsané 
základní technické parametry, kdy a na jaké práce budou nasazeny. 
 
6.6. Časový plán hlavního stavebního objektu 
Časový plán znázorňuje začátky a konce jednotlivě prováděných prací. Udává celkovou 
dobu výstavby. 
 
6.7. Plán zajištění materiálových zdrojů 
Tato část znázorňuje potřebu materiálu v čase. 
 
6.8. Technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce 
V této části jsou popsány postupy prací, způsob dopravy a skladování materiálu, 
potřebné stroje pro danou činnost, složení pracovní čety, prováděné kontroly, 
bezpečnostní předpisy a ochrana životního prostředí. 
 
6.9. Kontrolní a zkušební plán 
V této části je stanoveno kdy, jakými způsoby a kým budou prováděny jednotlivé 
kontroly. KZP je zpracován v obvyklé tabulkové podobě. 
 
6.10. Technologický předpis pro montáž střešního a obvodového opláštění 
V této části jsou popsány postupy prací, způsob dopravy a skladování materiálu, 
potřebné stroje pro danou činnost, složení pracovní čety, prováděné kontroly, 
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1. Základní informace o stavbě 
 
Název stavby:  Výrobna veterinárních léčiv 
  
Místo stavby:   Nová Dědina 
 
Valcha, parcela č. 54/4, 56/2, 65, 74 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   TEKRO spol. s.r.o. 
 
    Višňová 484/2, 140 00, Praha Krč 
 
Projektant:   Ing. Jiří Malý 
 
    Havlíčkova 920, 547 01 Uničov 
 
Zpracovatel:   Stavební společnost STRÁNSKÝ s.r.o. 
 
Olomoucká 124, 547 01 Šumperk 78 701 
 
Zastavěná plocha:  459 m2 
 










2. Popis hlavního stavebního objektu 
2.1. Stavebně architektonické řešení 
Horní stavba je navržena jako montovaná ocelová hala Llentab. Nosný systém haly je 
tvořen ze smontovaných prvků. Tyto prvky jsou za studena tvarované otevřené profily, 
které jsou spojovány šroubovými spoji. Sloupy jsou vetknuty do základových patek 
pomocí kotevních bloků nebo pomocí patní desky kotvené do stropní konstrukce 
stávajícího objektu závitovou tyčí na chemickou kotvu. Celkový půdorysný rozměr haly 
je 34 x 13,5 m. Zastavená plocha měří 459 m2. Výška haly v hřebenu je 9,63 m. 
Obestavěný prostor činí 4 412 m3. Barevné řešení: opláštění a zastřešení haly má barvu 
hliníkové šedi. Okapnice a lemování oken a dveří má bledě zelenou barvu. Stávající 
objekt je šedivý. 
 
2.2. Dispoziční řešení 
Nově budovaná hala je řešená z části jako sklad a z části jako nadstavba stávajícího 
objektu. Sklad je od nadstavby oddělen stěnou z keramických tvarovek. V nadstavbové 
části jsou vybudované místnosti, které budou sloužit k výrobním a provozním účelům. 
Spojení se skladem je zajištěno nákladním výtahem. Nadstavba je rozdělená do dvou 
oddělených souborů místností. Jeden je tvořen místnostmi 201 – 204, sem je přístup ze 
schodiště nebo nákladním výtahem. Druhý soubor místností je tvořen místnostmi 205 – 















3. Zemní práce 
3.1. Materiál 
Ornice     54 m3  
Výkopek - hloubení jámy a rýh  101,31 m3  
 
3.2. Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště proběhne za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 
O převzetí se provede zápis do stavebního deníku. Všichni pracovníci budou proškoleni 
o BOZP. Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná 
ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
Toto školení provede oprávněná osoba dodavatele. O školení se provede zápis do 
stavebního deníku. Dále bude písemně ověřena odborná způsobilost pracovníků 
určených k obsluze použitých mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou 
přidělených mechanismů.   
 
3.3. Technologický postup 
Před započetím skrývky ornice proběhne geodetické zaměření objektu. 
 
Začne se osazením vytyčovacích laviček, na které se přenesou prostorové a výškové 
výsledky měření. Lavičky musí být před přenesením výsledků měření stabilní a jsou 
vzdáleny cca 2 metry od budoucího výkopu pro základové konstrukce. U stávajícího 
objektu není možné lavičky vybudovat, proto bude měření přeneseno na zeď stávajícího 
objektu. Mezi zaměřenými body se natáhne provázek, pomocí kterého se na terén 
vyznačí poloha budoucího objektu. Toto vyznačení bude provedeno pomocí vápna a 
barevného spreje. Když jsou vyznačeny všechny stěny, bude podle výkresu základů 
naznačen obrys výkopu. Po vyznačení se může začít těžit zemina. 
 
Sejmutí ornice bude provedeno o mocnosti 200 mm. Po sejmutí ornice přijde na řadu 
hloubení jámy na úroveň základové spáry. Toto hloubení bude o mocnosti 200 mm. 
Stavební jámu nebude třeba stahovat. Při hloubení jámy a rýh pro základové konstrukce 
bude mistr pomocí nivelačního přístroje kontrolovat hloubku výkopu. Dno výkopu se 
zavibruje vibrační deskou, ve vykopaných rýhách se použije vibrační pěch. 
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Po dokončení základových konstrukcí se provede zásyp rýh okolo pasů a patek. Tento 
zásyp se provádí ve vrstvách maximálně 300 mm. Pro zásyp se použije vytěžená 
zemina.  
 
Při vykopávání rýhy pro vedení inženýrských sítí se výkopek bude ukládat vedle rýhy. 
Po uložení a obsypání vedení sítě se na zásyp použije výkopek umístěný vedle rýhy. 
 
3.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Každý pracovník 
je povinen používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Těmito pomůckami jsou 
reflexní vesta, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv a pracovní rukavice. 
 
O rizicích, která hrozí pracovníkům při zemních pracích, budou pracovníci seznámeni 
před započetím prací. Každý pracovník stvrdí podpisem do speciálního záznamu, že byl 
s riziky seznámen. Pracovníci, kteří nebyli seznámeni s riziky nebo se nepodepsali do 
záznamu, nesmějí vstoupit na pracoviště. Dále bude písemně ověřena odborná 
způsobilost pracovníků určených k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanismů. 
 
3.5. Návrh strojů 
Rýpadlo nakladač CAT 428 E 4x4 
Technické parametry 
Provozní hmotnost:  9 000 kg 
Výkon motoru:  67 kW 
Šířka lopaty:   2 406 mm 
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla: 0,08–0,29m3 
Trhací síla násady:  32 kN 
 
Vodorovný dosah:  5 628 mm 
Hloubka bagrování:  4 898 mm 
Délka:    5 810 mm  
Šířka:    2 258 mm 
Výška:    3 717 mm 
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Nákladní automobil TATRA T 815 S3 
Technické parametry 
Délka:    6 890 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 130 mm 
Max. dopravní rychlost:  80 km/h 
Max. povolená hmotnost: 27 000 kg 
Užitečná hmotnost:  15 700 kg 







Provozní hmotnost:  224 kg 
Odstředivá síla:  34 kN 
Pracovní šířka:  50 - 70 cm 







Provozní hmotnost:  59 kg 
Pracovní rychlost:  9,5 m / min 
Max. výkon:   1,7 kW 








3.6. Návrh pracovní čety 
Vytyčení objektu 
 - Stavbyvedoucí 
 - Stavební mistr 
 - Geodet 
 - Asistent geodeta 
 
Sejmutí ornice 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - Strojník rýpadlo nakladače 
 - Řidič nákladního automobilu TATRA  
 - 2x pomocný pracovník 
 
Výkop stavební jámy 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - Strojník rýpadlo nakladače 
 - Řidič nákladního automobilu TATRA 
 - 2x pomocný dělník 
 
Výkop rýh 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - Strojník rýpadlo nakladače 
 - Řidič nákladního automobilu TATRA 
 - 2x pomocný dělník 
 - Pracovník obsluhující vibrační desku nebo vibrační pěch 
 
Zásypy 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - Strojník rýpadlo nakladače 
 - Řidič nákladního automobilu TATRA 
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 - 2x pomocný dělník 
 - Pracovník obsluhující vibrační desku nebo vibrační pěch 
 
3.7. Návrh pracovní doby 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 
  






Pondělí 7:00 17:00 9,5 
Úterý 7:00 17:00 9,5 
Středa 7:00 17:00 9,5 
Čtvrtek 7:00 17:00 9,5 
Pátek 7:00 17:00 9,5 
Sobota    
Neděle    
 
3.8. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
 - Převzetí staveniště 
 - Kontrola projektové dokumentace  
 - Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
 - Kontrola pracovních podmínek 
 - Kontrola technického stavu všech strojů  
 - Kontrola proškolení pracovníku o BOZP 
 
Mezioperační kontrola 
 - Kontrola hloubky výkopů 
 - Kontrola technického stavu strojů 
 - Kontrola dodržování BOZP 
 
Výstupní kontrola 




4. Základové konstrukce 
4.1. Materiál 
Patky   Beton C20/25    4,48 m3 
   Ocel 10 505 (R)    0,67 t 
Pasy   Beton C16/20    16,5m3 
   Ocel 10 505 (R)   2,5t 
Ztracené bednění BEST – šalovací tvárnice 50  485 ks 
 
4.2. Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště proběhne za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 
O převzetí se provede zápis do stavebního deníku. Všichni pracovníci budou proškoleni 
o BOZP. Zkontroluje se provedení zemních prací, vytyčení všech inženýrských prací 
dle projektové dokumentace. 
 
4.3. Technologický postup 
Práce na základech budou zahájeny provedením podkladního betonu. Podkladní beton 
se ukládá přímo do rýh, na zhutněný rostlý terén. Bednění podkladního betonu se 
neprovádí, je ohraničen rostlým terénem. Podkladní beton je proveden v tloušťce 100 
mm. Beton bude na stavbu dovážen autodomíchávačem a transportován na místo 
uložení čerpadlem SCHWING S 28 X.) pomocí stahovací lišty a vodováhy bude beton 
zarovnán. 
 
Stavební mistr překontroluje kvalitu a rozměry dodané výztuže. Pokud vše odpovídá 
projektové dokumentaci, mohou po rozmístění distančních podložek začít vazačské 
práce. Současně s tím se pokládá první vrstva bednících tvarovek. Po vyvázání výztuže 
patek se provede jejich bednění. Toto bednění je provedeno z OSB desek. K výztuži 
patek se po vyvážení přivaří kotevní bloky sloupů. 
 
Po dokončení těchto prací stavbyvedoucí v přítomnosti investora zkontroluje provedení 
výztuže dle projektové dokumentace. Kontrola se týká pevnosti spojů, krycí vrstvy a 





Zahájení betonáže bude po převzetí výztuže základů a zápisu o této kontrole do 
stavebního deníku. Beton bude na stavbu dovážen autodomíchávačem a transportován 
na místo uložení čerpadlem SCHWING S 28 X. Nejdříve proběhne betonáž patek, 
ukládaný beton je zhutňován ponorným vibrátorem. Po patkách se začnou betonovat 
pasy do ztraceného bednění. Betonuje se do tvarovek jedné vrstvy, aby bylo zajištěno 
dostatečné zhutnění. 
 
Po zatvrdnutí betonu se odstraní bednění patek a provede se zásyp rýh. Po zhutnění 
zásypu se provede podsyp v tloušťce 1500 mm pod podkladní beton a jeho zhutnění. 
 
Po zhotovení násypu se provede betonáž podkladní vrstvy. Tato deska se nebude bednit, 
protože bude ohraničena základovými pasy a patkami. Podkladní deska bude provedena 
v tloušťce 100 mm. Ošetřování podkladního betonu záměsovou vodou bude po dobu 
stanovenou v technologickém předpise. 
 
Když je podkladní beton dostatečně únosný, začnou izolatérské práce. Tyto práce se 
týkají provedení hydroizolace. Natažení hydroizolace se nejdříve provede jen v místech 
okolo sloupů a pod soklovými panely. Tato izolace musí mít dostatečný přesah, aby 
bylo možné provést napojení zbývající části izolace. Zbytek plochy se zaizoluje až po 
osazení sloupů, soklových panelů a střešních vazníků, a to z důvodu, aby nedošlo 
k jejímu poškození v průběhu montážních prací ocelové konstrukce haly.  
 
4.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Každý pracovník je povinen 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Těmito pomůckami jsou reflexní vesta, 
přilba, pracovní oděv, pracovní obuv a pracovní rukavice. 
 
Při pohybu kolem výkopu se stavební technika musí pohybovat obezřetně, pomalou 
rychlostí a tak, aby nezatěžovala okraj výkopu ve vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
 
O rizicích, která hrozí pracovníkům při pracích, budou pracovníci seznámeni před 
započetím prací. Každý pracovník stvrdí podpisem do speciálního záznamu, že byl 
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s riziky seznámen. Pracovníci, kteří nebyli seznámeni s riziky nebo se nepodepsali do 
záznamu, nesmějí vstoupit na pracoviště. Dále bude písemně ověřena odborná 
způsobilost pracovníků určených k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanismů. 
 
4.5. Návrh strojů 
Autodomíchávač na podvozku tatra T 815 
Technické parametry 
Délka:    6 890 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 130 mm 
Max. dopravní rychlost:  64 km/h 
Max. povolená hmotnost: 26 000 kg 
Objem nákladu:  7 m3 
  
Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X 
Technické parametry 
Vertikální dosah:  27 700 mm 
Vodorovný dosah:  23 700 mm 
Dopravní potrubí:  DN 125 
Délka koncové hadice: 4 000 mm 
Pracovní rádius otoče: 370° 




Rýpadlo nakladač CAT 428 E 4x4 
Technické parametry 
Provozní hmotnost:  9 000 kg 
Výkon motoru:  67 kW 
Šířka lopaty:   2 406 mm 
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla: 0,08–0,29m3 
Trhací síla násady:  32 kN 
 
Vodorovný dosah:  5 628 mm 
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Hloubka bagrování:  4 898 mm 
Nákladní automobil TATRA T 815 S3 
Technické parametry 
Délka:    6 890 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 130 mm 
Max. dopravní rychlost:  80 km/h 
Max. povolená hmotnost: 27 000 kg 
Užitečná hmotnost:  15 700 kg 







Provozní hmotnost:  224 kg 
Odstředivá síla:  34 kN 
Pracovní šířka:  50 - 70 cm 





Provozní hmotnost:  59 kg 
Pracovní rychlost:  9,5 m / min 
Max. výkon:   1,7 kW 








4.6. Návrh pracovní čety 
Podkladní beton 
 - Stavbyvedoucí 
 - Stavební mistr 
 - 2x betonář 
 - 2x pomocný dělník 
 - Řidič a strojník autočerpadla SCHWING S 28X 
 - Řidič autodomíchávače 
 
Armování 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - 2x vazač, železář 
 - 2x pomocný pracovník 
 
Bednění patek 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 -2x tesař 
 - 2x pomocný dělník 
 
Betonáž patek a pasů 
 - Stavbyvedoucí 
 - Stavební mistr 
 - 2x betonář 
 - 2x pomocný dělník 
 - Řidič a strojník autočerpadla SCHWING S 28X 
 - Řidič autodomíchávače 
 
Provedení hydroizolace 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - 1x izolatér 
 - 1x pomocný dělník 
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4.7. Návrh pracovní doby 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 
  






Pondělí 7:00 17:00 9,5 
Úterý 7:00 17:00 9,5 
Středa 7:00 17:00 9,5 
Čtvrtek 7:00 17:00 9,5 
Pátek 7:00 17:00 9,5 
Sobota    
Neděle    
 
4.8. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
 - Převzetí staveniště 
 - Kontrola projektové dokumentace  
 - Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
 - Kontrola pracovních podmínek 
 - Kontrola technického stavu všech strojů  
 - Kontrola proškolení pracovníku o BOZP 
 
Mezioperační kontrola 
 - Kontrola provedení výztuže 
 - Kontrola krycí vrstvy 
 - Kontrola bednění 
 - Kontrola dovezeného betonu 
 - Kontrola betonáže – beton nesmí padat z větší výšky než 1,5 m 
 - Kontrola dodržování BOZP 
 
Výstupní kontrola 









Název prvku Rozměry (mm) Počet ks Hmotnost 1ks 
(kg) 
S1 Sloup 360x300x8665 6 450 
S2 Sloup 300x250x9560 1 405 
S3 Sloup 300x250x4240 8 250 
S4 Sloup 300x250x5100 1 285 
V1 Vazník 640x100x13060 5 232 
V2 Vazník 150x100x13060 2 150 
Z1 Vaznice, paždík 150x2x5000 38 24,8 
Z2 Vaznice, paždík 150x2x5500 38 27,3 
Z3 Vaznice, paždík 150x2x6500 153 32,53 
 
5.2. Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště proběhne za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 
O převzetí se provede zápis do stavebního deníku. Všichni pracovníci budou proškoleni 
o BOZP. Zkontroluje se provedení základových konstrukcí podle projektové 
dokumentace. 
 
5.3. Pracovní postup 
Jako první se začne s předmontáží střešních příhradových vazníků. Tyto vazníky jsou 
montovány v místě stavby z dodaných dílů podle projektové dokumentace. Díly jsou 
spojovány šroubovými spoji. U smontovaného vazníku musí být zajištěna jeho stabilita, 
aby nedošlo k jeho překlopení. Některé vazníky jsou spojené do páru již na zemi, 
pomocí Z profilů (vaznic a nosných profilů podhledu) a zavětrovacími pásky.  
 
Po dokončení předmontáže vazníků jsou osazeny sloupy. Sloupy jsou kotveny pomocí 
patních desek na vyčnívající závitové tyče kotevního bloku, respektive pomocí závitové 
tyče na chemickou kotvu do stropní konstrukce stávajícího objektu. Sloupy jsou 
vazačem připevněny na závěs jeřábu. Poté jsou přemístěny nad místo uložení, kde se 
nechají ustálit. Potom montážníci navedou sloup přesně na místo osazení. V místě 
osazení se sloup připevní k patní desce pomocí šroubových spojů. Sloup nesmí být 
odpojen od jeřábu, dokud nebude zajištěna jeho stabilita. Každý ocelový sloup se 
46 
 
podmázne cementovou maltou. Mezi dva osazené sloupy se osadí železobetonové 
soklové panely.  
 
Když budou osazené sloupy a soklové panely (kromě stěny u autojeřábu), přejde se na 
osazování střešních vazníků. Vazníky jsou kotveny ke sloupům pomocí šroubových 
spojů. Nejdříve se přichytí jedna strana vazníku, šrouby se ale nedotáhnou napevno. 
Poté se přichytí druhá strana vazníku a po přichycení se na obou stranách přidělají 
šrouby do předem připravených otvorů a utáhnou se. 
 
Po osazení všech vazníků se montují vaznice, podhledové profily a paždíky a pomocí 
ocelových pásků se zavětrují vazníky a sloupy. 
 
 5.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Každý pracovník je povinen 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Těmito pomůckami jsou reflexní vesta, 
přilba, pracovní oděv, pracovní obuv a pracovní rukavice. 
 
O rizicích, která hrozí pracovníkům při pracích, budou pracovníci seznámeni před 
započetím prací. Každý pracovník stvrdí podpisem do speciálního záznamu, že byl 
s riziky seznámen. Pracovníci, kteří nebyli seznámeni s riziky nebo se nepodepsali do 
záznamu, nesmějí vstoupit na pracoviště. Dále bude písemně ověřena odborná 
způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanismů. 
 
Pod zavěšenými břemeny a v jejich těsné blízkosti se nesmí nikdo pohybovat. Uvazovat 
břemeno smí pouze pracovník s platným vazačským průkazem. Pracovníci, kteří budou 
pracovat ve výškách, musejí mít potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti tuto 
činnost vykonávat. Svařování smí provádět pouze pracovník vlastnící platný svářečský 
průkaz. 
 
Montážní práce ve výškách musejí být přerušeny, pokud je:  
 - rychlost větru větší než 8 m/s 
 - snížená viditelnost – silný déšť, mlha, hustý kouř, smog 
47 
 
5.5. Návrh pracovní čety 
Předmontáž vazníků 
 - Stavbyvedoucí 
 - Stavební mistr 
 - 2x montážník 
 - 2x pomocný montážník 
 
Osazování sloupů 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - 2x montážník 
 - 2x pomocný montážník 
 - Jeřábník autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 
 
Osazování vazníků 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - 2x montážník 
 - 2x pomocný montážník 
 - Jeřábník autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 
 
Montáž vaznic, paždíků a podhledových profilů 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - 2x montážník 
 - 2x pomocný montážník 








 5.6. Návrh strojů 
Autojeřáb LIEBHERR
Technické parametr
Délka:   
Šířka:   









Max. pracovní výška 
Max. nosnost  
Délka   
Šířka   
Výška v zasunutém st
Prodloužení plošiny 





5.7. Jakost a kontrol
Vstupní kontrola 
 - Převzetí stav
 - Kontrola pro
 - Kontrola vyt č
 - Kontrola pra
 - Kontrola tech
 - Kontrola pro
48 
 LTM 1025 
y 
 9 650 mm 
 2 500 mm 
 3 585 mm 
st:  70 km/h 
 24 000 kg 
 25 000 kg 
 3 800kg 
 8,4 – 26  
 
 
ina HAAULOTTE 12 SX 
y 
 12 m 
 700 kg 
 4,12 m 
 2,25 m 
avu 1,71 m 
 1m na  každou 
 stranu 
 5 510 kg 
í 4,96 m 
a kvality 
eniště 
jektové dokumentace  
y ení všech rozměrů pro tuto etapu 
covních podmínek 
nického stavu všech strojů  






 - Kontrola předmontáže vazníků dle PD  
 - Kontrola šroubových spojů 
 - Kontrola svislosti sloupů 
 
Výstupní kontrola 
 - Kontrola všech provedených prací s projektovou dokumentací 
 
5.8. Návrh pracovní doby 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 






Pondělí 7:00 17:00 9,5 
Úterý 7:00 17:00 9,5 
Středa 7:00 17:00 9,5 
Čtvrtek 7:00 17:00 9,5 
Pátek 7:00 17:00 9,5 
Sobota    
Neděle    
 
6. Opláštění haly 
6.1. Materiál  
Označení 
prvku 
Název prvku Rozměry (mm) Počet ks Hmotnost 1ks 
(kg) 
P1 Střešní tr. plech 3500x1150x0,63 136 19,2 
P2 Stěnový tr. plech 4000x1150x0,5 38 17,4 
P3 Stěnový tr. plech 4200x1150x0,5 26 18,3 
P4 Stěnový tr. plech 5000x1150x0,5 26 21,7 
TI Minerální vlna 1000x600x150 1654 2,8 
IZ Pásek izobloku 1000x100x20 105 0,3 
PZ Parozábrana 1500x50000x0,2 14 11 
P5 Stěnový plech 4500x1150x0,5 102 195,5 
P6 Stěnový plech 3900x1150x0,5 86 16,9 
P7 Stěnový plech 3200x1150x0,5 51 13,9 
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6.2. Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště proběhne za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 
O převzetí se provede zápis do stavebního deníku. Všichni pracovníci budou proškoleni 
BOZP. Zkontroluje se provedení ocelové konstrukce podle projektové dokumentace. 
 
6.3. Pracovní postup 
Po dokončení montáže nosné ocelové konstrukce se přejde k provádění opláštění haly. 
Nejdříve se namontují střešní trapézové plechy. Tyto plechy se montují pomocí 
samořezných šroubů k vaznicím. Plechy jsou montovány v pruzích zleva doprava a 
pruhy od spodní hrany střechy k hřebenu. Po namontování střešního pláště se přimontují 
Z profily, na které se namontuje hřebenáč.  
 
Po dokončení těchto prací se začnou montovat vnější stěnové plechy. Stěnové plechy se 
montují zleva doprava v pruzích. Pruhy se montují zezdola nahoru. Tak, aby horní plech 
překrýval spodní. Plechy se přichycují k paždíkům pomocí samořezných šroubů.  
 
Když jsou namontované stěnové plechy, začne se osazovat tepelná izolace. Tepelná 
izolace je z minerální vlny a vkládá se mezi paždíky. Izolace se musí vkládat tak, aby 
nevznikaly žádné mezery. Přes paždíky se přidělají pásky z izobloků, které se přichytí 
minimálně 1 samořezným šroubem. Po dokončení prací s tepelnou izolací se natáhne 
parotěsná folie, která se připevňuje přes izoblok k paždíku samořezným šroubem. 
Všechny spoje podélné i příčné musejí mít dostatečný přesah a musejí být přelepeny 
jednostrannou lepicí páskou.  
 
Stejný postup je aplikován i na izolování podhledu. 
 
Po kompletním natažení parotěsné folie bude vyzván technický dozor investora 
k převzetí parotěsné zábrany. Toto převzetí se zapíše do stavebního deníku. 
 
Po převzetí parozábrany se může začít z montáží vnitřních plechů. Postup montování 
vnitřních plechů je stejný jako u plechů vnějších. 





 6.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Každý pracovník je povinen 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Těmito pomůckami jsou reflexní vesta, 
přilba, pracovní oděv, pracovní obuv a pracovní rukavice. 
 
O rizicích, která hrozí pracovníkům při pracích, budou pracovníci seznámeni před 
započetím prací. Každý pracovník stvrdí podpisem do speciálního záznamu, že byl 
s rizik seznámen. Pracovníci, kteří nebyli seznámeni s riziky nebo se nepodepsali do 
záznamu, nesmějí vstoupit na pracoviště. Dále bude písemně ověřena odborná 
způsobilost pracovníků určených k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanismů. 
 
Pod zavěšenými břemeny a v jejich těsné blízkosti se nesmí nikdo pohybovat. Uvazovat 
břemeno smí pouze pracovník s platným vazačským průkazem. Pracovníci, kteří budou 
pracovat ve výškách, musejí mít potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti tuto 
činnost vykonávat.  
 
Montážní práce ve výškách musejí být přerušeny, pokud je:  
 - rychlost větru větší než 8 m/s 
 - snížená viditelnost – silný déšť, mlha, hustý kouř, smog 
 
6.5. Návrh pracovní čety 
 
Osazování střešních a stěnových plechů 
 - Stavbyvedoucí 
 - Stavební mistr 
 - 2x montážník 
 - 2x pomocný montážník 
 - Vazač 






Osazování tepelné izolace 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - 2x pracovník  
 - 2x pomocný pracovník 
 
Natažení parotěsné zábrany 
 - Stavbyvedoucí 
 - Mistr 
 - 2x pracovník 
 - 2x pomocný pracovník 
 
Osazení vnitřních plechů 
 - Stavbyvedoucí 
 - Stavební mistr 
 - 2x montážník 
 - 2x pomocný montážník 
  
6.6. Návrh strojů 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
Technické parametry 
Délka:    9 650 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 585 mm 
Max. dopravní rychlost:  70 km/h 
Hmotnost:   24 000 kg 
Nosnost:   25 000 kg 
Protiváha:   3 800kg 












 Terénní nůžková ploš
Technické parametr
Max. pracovní výška:
Max. nosnost:  
Délka:   
Šířka:   
Výška v zasunutém st
Prodloužení plošiny 





6.7. Návrh pracovní 










6.8. Jakost a kontrol
 
Vstupní kontrola 
 - Převzetí stav
 - Kontrola dod




ina HAAULOTTE 12 SX 
y 
  12 m 
 700 kg 
 4,12 m 
 2,25 m 
avu: 1,71 m 
 1m na každou  
 stranu: 
 5 510 kg 
í: 4,96 m 
doby 














ávky materiálu  















 - Kontrola montáže dle PD  
 - Kontrola šroubových spojů 
 - Kontrola stavu tepelné izolace – navlhlost 
 - Kontrola provedení parozábrany – spoje 
 - Převzetí parozábrany technickým dozorem investora   
 
Výstupní kontrola 
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1. Informace o staveništi 
1.1. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Výrobna veterinárních léčiv 
  
Místo stavby:   Nová Dědina 
 
Valcha, parcela č. 54/4, 56/2, 65, 74 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   TEKRO spol. s.r.o. 
 
    Višňová 484/2, 140 00, Praha Krč 
 
Projektant:   Ing. Jiří Malý 
 
    Havlíčkova 920, 547 01 Uničov 
 
Zpracovatel:   Stavební společnost STRÁNSKÝ s.r.o. 
 
Olomoucká 124, 547 01 Šumperk 78 701 
 
Zastavěná plocha:  459 m2 
 
Obestavěný prostor:  4 412 m3 
 
1.2. Situace stavby 
Stavba je umístěna ve výrobním areálu společnosti TEKRO, nedaleko obce Nová 
Dědina. Areál společnosti leží na silnici II. třídy č. 446 spojující města Šumperk a 
Uničov. Celý areál je oplocen betonovým plotem o výšce 2 metry. Do areálu vede 
pouze jeden vjezd, který je hlídán vrátným.  
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1.3. Popis staveniště 
V areálu je vystavěno několik objektů, žádný z nich ale nemůže být využit pro účely 
zařízení staveniště, protože jsou zapotřebí k pracovní výrobě společnosti TEKRO. Na 
pozemku areálu je travnatý porost, dlážděný chodník pro pěší a asfaltová komunikace. 
 
Oplocení celého staveniště není možné z provozních důvodů ve výrobním areálu, proto 
bude provedeno pouze částečně. Ploty budou umístěny tak, aby zaměstnanci Tekra 
neměli možnost vstupu na stavbu. Buňkoviště a skládka ocelové konstrukce oploceny 
nebudou. Za jedním stávajícím objektem bude umístěna depote ornice, která bude 
později použita. 
 
2. Zásady organizace výstavby 
2.1. Stávající stavební objekty 
V areálu se nachází několik stávajících objektů, žádný z nich ale nemůže být využit pro 
účely zařízení staveniště, protože jsou zapotřebí k pracovní výrobě společnosti TEKRO. 
Na asfaltové ploše bude umístěno jednopatrové buňkoviště, které obsahuje 1x sociální 
zázemí, 2x šatnu, 2x sklad na nářadí a materiál a 1x kancelář. Vedle buňkoviště je na 
asfaltové ploše vyhrazený prostor pro skladování materiálu. 
 
2.2. Stávající inženýrské sítě 
Stávající inženýrské sítě vedou podél plotu pod travnatým terénem, kanalizace částečně 
pod asfaltovou komunikací. Vedení inženýrských sítí je zakresleno ve výkresu Stavební 
situace. 
 
2.3. Napojení na elektřinu, vodu a kanalizaci 
Elektrická energie bude odebírána zvlášť pro stavební buňky a zvlášť pro potřebu 
stavby. V obou případech bude elektřina odebírána ze stávajících budov, na které budou 
připojeny staveništní rozvaděče. Rozvaděč u buňkoviště bude mít přípojku dlouhou cca 
27 metrů a druhý rozvaděč u stavby bude mít přípojku dlouhou cca 18 metrů. 
 
Jako zdroje pro vodu budou použity stávající budovy. Voda bude odebírána zvlášť pro 
účely stavby a zvlášť pro sanitární buňku. Voda bude využita jako pitná i jako užitková. 
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Na každé přípojce bude umístěn vodoměr. Přípojka pro sanitární buňku má délku cca 27 
metrů a pro stavbu cca 10 metrů. 
 
Sanitární buňka bude napojena na kanalizaci v areálu stávající revizní šachtou. Délka 
přípojky je cca 18,5 metru. 
 
2.4. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
Do areálu vede pouze jeden vjezd, který je hlídán vrátným. Vjezd je vzdálen asi 50 
metrů od silnice II. třídy č. 446 spojující města Šumperk a Uničov. Jako staveništní 
komunikace je využívána areálová asfaltová komunikace, na které je obousměrný 
provoz. 
 
2.5. Bezpečnostní opatření 
Celý areál je oplocen 2 metry vysokým betonovým plotem, který je okolo celého areálu. 
Tento plot je na vršku opatřen ostnatým drátem. Tímto oplocením je zamezeno vstupu 
cizích civilních osob a zlodějů do areálu, a tím i na staveniště. Stavba je zabezpečena 
proti vstupu zaměstnanců Tekra částečným oplocením z mobilních plotů výšky 2 metry. 
Na každém rozvaděči je umístěna cedulka upozorňující na elektrické napětí. U vstupu 
na stavbu jsou umístěny upozorňující a zákazové cedule. 
 
3. Dimenzování zařízení staveniště 
3.1. Stavební buňky 
Kancelář 
Vedoucí pracovník – 8 m2/osoba 
Stavbyvedoucí  +  mistr = 16 m2 
NÁVRH: 1x stavební buňka BK1  
 
Šatna 
Pracovník – 1,75 m2/osoba 
8 pracovníků = 14 m2 





1 sprcha / 20 osob 
1 WC / 10osob 
1 umyvadlo / 10 osob 
NÁVRH: 1x sanitární buňka SK1 
 
3.2. Potřeba elektrické energie 
Potřebná hodnota příkonu elektrické energie se stanoví z výkonu všech strojních 









S   zdánlivý příkon 
1,1   koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu o 10% 
β1, β2, β3  koeficient náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 
tgφ1, tgφ2, tgφ3 fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 
P1   instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2   instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
P3   instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
Koeficient náročnosti β1 dle ČSN 34 1610 
Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek s jedním elektromotorem 0,75 
Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek se dvěma a více elektromotory 0,55 
Koeficient náročnosti β2 vnitřního osvětlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 
Koeficient náročnosti β3 vnějšího osvětlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 
V případě většího počtu mechanizačních prostředků na stavbách: 
Ze zděné nosné konstrukce 0,25 
S ocelovou nosnou konstrukcí 0,4 
Ze ŽLB prefabrikátů s použitím lehkých mechanizačních prostředků 0,45 
Ze ŽLB prefabrikátů s použitím těžkých mechanizačních prostředků 0,55 
  P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
Stroj Výkon jednoho stroje 
Svářečka 10,2 kW 
Míchačka 0,7 kW 
Vibrátor 2 kW 




 P2 – instalovaný výkon vnitřního osvětlení 
Typ osvětlení Výkon jednoho stroje Celkový výkon 
Úsporná zářivka 0,3 kW 2,4 kW 
 
 = 1,10,75	18,4 + 0,8	2,4 + 0,75	18,4	0,75 + 0,8	2,4	0,9 = 17,3 kW 
 
3.3. Potřeba vody 
Potřeba vody pro provozní účely 
   Qt = Sv.knt / t.3600 [l/s] 
 
Qt maximální hodinová potřeba provozní vody 
Sv potřeba provozní vody za den 
knt koeficient nerovnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5 
t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách – v letním období 
 




Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 1200 2 2 400 
Podlahy m2 20 380 7 600 
Omítky m3 400 1,5 600 
Ošetřování betonu m2 10 230 2300 
          12 900 
Qt = (12900*1,5) /( 9,5*3600) = 0,6 l/s 
  
Potřeba vody pro osobní hygienu 
   Qp = (Pp.Ns.knt)/(t.3600) [l/s] 
Qp maximální hodinová potřeba vody pro osobní účely 
Pp Počet pracovníků ve směně 
knt koeficient nerovnosti potřeby vody pro osobní účely, knt = 2,7 
t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách – v letním období 




Pracovníci na staveništi 
1 prac. 
směna 
75 8 600 
61 
 
Qp = (8*75*2,7)/(10*3600) = 0,045 l/s 
 
Potřeba vody pro požární účely 
Staveništní rozvod vody pro požární účely není zapotřebí navrhovat, protože v areálu 
společnosti jsou umístěny požární hydranty. 
4. Objekty zařízení staveniště 
4.1. Kancelář, šatna – Obytná buňka BK1 
V prostoru buňkoviště budou umístěny 3 tyto buňky. Budou zde sloužit jako kancelář 
stavbyvedoucího a mistra a jako šatny pracovníků. 
 
 
Obr. 1: Kancelář, šatna 
 
Technické parametry: 
 - šířka 2 438 mm 
 - délka 6 058 mm 
 - výška 2 800 mm 
 - elektrická přípojka 230V/ 32A 
 
Vnitřní vybavení: 
 - 1 x elektrické topidlo 
 - 3 x elektrická zásuvka 
 - skříň, 2 x stůl, 3 x židle, lékárnička, hasicí přístroj   




4.2. Hygienické zázemí – Sanitární buňka SK1 
V prostoru buňkoviště bude umístěna 1 tato buňka. Toto zařízení bude k dispozici 
každý den pro všechny účastníky výstavby. 
 
 
Obr. 2: Hygienické zázemí 
 
Technické parametry: 
 - šířka 2 438 mm 
 - délka 6 058 mm 
 - výška 2 800 mm 
 - elektrická přípojka 230V/ 32A 
 - přívod vody: 3/4" 
 - odpad DN 100 
 
Vnitřní vybavení: 
 - 2 x elektrické topidlo 
 - 2 x sprchová kabina 
 - 3 x umývadlo 
 - 2 x pisoár 
 - 2 x toaleta 






4.3. Skladový kontejner – LK1 
V prostoru buňkoviště budou umístěny 2 tyto kontejnery. Kontejnery budou užívány ke 
skladování nářadí, drobného a cenného materiálu a drobné mechanizace. Kontejner má 





   Obr. 3: Skladový kontejner 
 
Technické parametry: 
 - šířka 2 438 mm 
 - délka 6 058 mm 





4.4.  Kontejner na stavební odpad  
Na staveništi bude umístěn jeden kontejner na stavební odpad. Vyvážení zajistí 
specializovaná firma na odvoz odpadu. Odpad se bude vyvážet dle potřeby. 
 
 




 - vnější rozměry 3400x2000x1120 mm 
 - vnitřní rozměry 3220x1920x960 mm 
 - objem 5,93 m3 
 - nosnost 3 000 kg 
 
4.5.  Klecový kontejner  
Na staveništi budou umístěny 2 tyto kontejnery. Budou sloužit ke třídění odpadu 
například z obalových materiálů, jeden bude na papír a druhý na plasty. Kontejnery 
budou označeny štítkem, na který odpad jsou určeny. 
 
Technické parametry: 
 - vnější rozměry 3400x2000x2200 mm 





Obr. 5: Klecový kontejner 
 
4.6.  Plastové popelnice  
Na staveništi budou umístěny 3 plastové popelnice. Do těchto popelnic se bude třídit 




 - hmotnost 8 kg 
 - objem 120 litrů 












Obr. 6: Plastová popelnice
4.7.  Mobilní plot  
K oplocení místa stavby bude použito mobilní oplocení. Jednotlivé kusy plotu jsou 




 - průměr vodorovné trubky 30 mm 
 - průměr svislé trubky 42 mm 
 - rozměr 1 dílu plotu 3,5 x 2,0 m 






 Obr. 7: Mobilní plot 
 
 
4.7.1. Příslušenství mobilního oplocení 
 
Umělohmotná patka 
Tato patka je vyrobená z plastového odpadu. Oproti betonovým patkám vyniká velmi 
dobrou odolností proti nárazům a má tedy delší dobu životnosti. Patka je vybavena 4 
otvory pro vkládání konců plotových dílců, 1 otvorem pro vkládání dopravního značení 
a 2 otvory v čelech pro snadnější uchopení. 
 
Technické parametry: 
 - délka 680 mm 
 - šířka 245 mm 
 - výška 140 mm 
 - hmotnost 27 kg 
 
 








Zajišťovací spona je vybavena podélným a příčným prolisem tak, aby snesla maximální 
dotažení vratovým šroubem a zároveň zůstala tvarově stálá. 
 
Technické parametry: 
 - tloušťka plechu 5 mm 
 - šroub M10 x 60 mm 
 - materiál pozink 
 - hmotnost 0,5 kg 
 
 
 Obr. 9: Zajišťovací spona 
 
4.8.  Staveništní rozvaděč  
Na staveništi budou umístěny 2 staveništní rozvaděče typu HM 422/FI/EL, které budou 
sloužit k napájení buňkoviště a elektrických zařízení na stavbě. 
 
Technické parametry: 
 - rozměry 640 x 640 x 1060 mm 
 - materiál - polyetylén  
       - žárově zinkovaná ocel 
 - 2 x 400V / 16A 
 - 2 x 400V / 32A 
 - 4 x 230V / 16A 
 - přívodka 5 / 32A 
 - jištění - 4 x 1 / 16A 
   - 2 x 3 / 16A 
   - 2 x 3 / 32A 
 - proudový chránič 
  - 1 x FI 4 / 40 / 0,03A 
 






4.9.  Pojízdné lešení  
Na stavbě bude toto lešení použito k montážním pracím, ke kterým se pracovníci 
nedostanou z montážní plošiny.   
 
Technické parametry: 
 - nosnost 400 kg 
 - půdorysné rozměry 2,0 x 1,2 m 
 - materiál elektrolyticky  
   pozinkovaná ocel 
 - průměr trubek rámu 40 mm 
 
 









4.10.  Plastová nádrž na vodu  
Na stavbě bude umístěna plastová nádrž na vodu, která bude sloužit jako zásobník 
užitkové vody pro případ havárie dodávky vody.   
 
Technické parametry: 
 - objem 1000 litrů 
 - délka 1200 mm 
 - šířka 1000 mm 
 - výška 1160 mm 
 - uzávěr DIN 50 mm 
 - víko DIN 150 mm 
 
 
 Obr. 13: Plastová nádrž na vodu 
 
5. Zřízení, provoz a údržba objektů zařízení staveniště a jejich 
likvidace 
5.1.  Staveništní komunikace 
 
Zřízení: 
Jako staveništní komunikace bude sloužit stávající asfaltová komunikace v areálu. Tato 
asfaltová komunikace je dostačující pro staveništní provoz a nebude potřeba budovat 
novou komunikaci. 
 
Provoz a údržba: 
V případě znečištění komunikace blátem nebo jinými nečistotami zhotovitel zajistí její 




Tato komunikace se nebude likvidovat. 
70 
 
5.2.  Buňkoviště 
 
Zřízení: 
Stavební buňky budou uloženy přímo na asfaltovou plochu, podle potřeby budou 
podloženy dřevěnými podkladky. 
 
Buňky budou připojeny na elektrický proud přípojkou CEE 400V / 32A. Voda do 
sanitární buňky bude napojena přípojkou Ø 3/4" a kanalizační přípojka bude napojena 
na odpad DN 110. 
 
Provoz a údržba: 
Nejsou zvláštní požadavky na provoz a údržbu. 
 
Likvidace: 
Nejprve proběhne demontáž přípojek. Buňkoviště bude likvidováno tak, že se budou 
jednotlivé buňky postupně nakládat autojeřábem a odvážet zpět do areálu firmy 
zhotovitele, popřípadě zapůjčitele, nebo na další stavbu. 
 
5.3.  Inženýrské sítě 
 
5.3.1. Přípojka kanalizace pro sanitární buňku 
 
Zřízení: 
Kanalizace bude z lehkých plastových trubek DN 110, která bude napojena do stávající 
revizní šachty kanalizace areálu. Kanalizace se ukládá do výkopu na pískové lože 
minimální tloušťky 150 mm. Zásyp kanalizace bude proveden do výšky 300 mm. 
Zbytek výkopu bude zahrnut vytěženou zeminou. 
 
Provoz a údržba: 








Kanalizace se vykope, demontuje a očistí. Bude umístěna do skladového kontejneru a 
připravena na další použití. 
 
5.3.2. Přípojka elektrické energie 
 
Zřízení: 
Staveništní rozvaděče budou napojeny na stávající budovy. Kabely budou vedeny 
v kopoflexové chráničce na povrchu terénu. Tyto kabely nebudou protínat staveništní 
komunikaci. 
 
Provoz a údržba: 
Na konci směny kontroluje mistr vypnutí hlavních jističů na rozvaděčích.  
 
Likvidace: 
Odpojí se přípojka z hlavní budovy a odveze se staveništní rozvaděč. Z elektroměru se 
opíše aktuální stav. 
 
5.3.3. Přípojka vody 
 
Zřízení: 
Do sanitárního kontejneru bude voda připojena pomocí hadice s 3/4" spojkou ze 
stávající budovy. Pro potřeby stavby bude voda odebírána ze stávající budovy hadicí 
opatřenou pákovým ventilem. Na oba přívody vody budou umístěny vodoměry. Pro 
případ havárie vody bude na stavbě umístěna plastová nádrž, která bude sloužit jako 
zásobník užitkové vody. 
 
Provoz a údržba: 
Nejsou zvláštní požadavky na provoz a údržbu. 
 
Likvidace: 





6. Náklady na zařízení staveniště 
Celková cena zařízení staveniště se stanoví z nákladů na montáž, dobu trvání a 
demontáž zařízení staveniště. V tabulce je soupis staveništních objektů, jejich množství, 
doba užívání a celková cena za objekt. 
 
Označení Množství (ks) 
Cena / m.j. 






Buňka BK1 3 - -  Vlastní 
Buňka SK1 1 8 500 4 34 000 Pronájem 
Sklad LK1 2 - -  Vlastní 
Kontejner na 
stavební odpad 
1 3 000 4 12 000 Pronájem 
Klecový kontejner 2 3 000 4 24 000 Pronájem 
Popelnice 3 - -  Vlastní 
Oplocení 16 450 4 28 800 Pronájem 
Rozvaděč 2 - -  Vlastní 
Pojízdné lešení 1 5 600 4 22 400 Pronájem 
Nádrž na vodu 1 - -  Vlastní 







Cena / m.j. 
(Kč / m3) 
(Kč / MWh) 
Cena 
(Kč) Poznámka 
Voda 1 941 51,6 100 156 viz. výpočet 
Elektřina 14,46 4089 59 127 viz. výpočet 
 








7. Časový plán montáže a demontáže zařízení staveniště 
 Doba trvání Začátek  Konec 
Oplocení 1 7.4.2014 7.4.2014 
Uložení buněk 1 7.4.2014 7.4.2014 
Staveništní přípojky 2 8.4.2014 9.4.2014 
Demontáž zařízení staveniště 2 18.4.2014 19.4.2014 
Likvidace zařízení staveniště 1 19.4.2014 19.4.2014 
Úklid zařízení staveniště 1 19.4.2014 19.4.2014 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
- Nařízení vlády č. 361/2077 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Vykonávání prací, na které je potřeba zvláštní oprávnění, se mohou účastnit pouze 




9. Vliv stavby na životní prostředí 
Konstrukce a materiály, které budou použité při výstavbě, musejí splňovat požadavky 
zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů.  
 
Při realizaci stavby musejí být dodrženy následující právní předpisy: 
zákon č. 166/1999 Sb. o životním prostředí, 
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
vyhláška č. 383/ 2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací. 
 
Navržené stroje, které se budou pohybovat po staveništi, musejí být v dobrém 
technickém stavu, aby nedošlo k úniku nebezpečných kapalin. Pokud budou 
pochybnosti o dobrém technickém stavu používaného stroje, musí být stroj odstaven  
a zajištěn proti úniku nebezpečných látek (motorový olej, hydraulické oleje nebo 
pohonné hmoty). 
Na stavbě budou umístěny kontejnery na ukládání komunálního odpadu a na tříděný 
odpad. Tyto kontejnery budou řádně označeny. Odpad v recyklovatelných nádobách 
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1. Rýpadlo – nakladač (traktorbagr) Caterpillar 428 E 4x4 
Traktorbagr bude použit při provádění zemních prací, např. sejmutí ornice, dosypání 




Provozní hmotnost:  9 000 kg 
Max. dopravní rychlost: 40 km/h 
Výkon motoru:  67 kW 
Šířka lopaty:   2 406 mm 
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla: 0,08 – 0,29 m3 
Trhací síla násady:  32 kN 
Vodorovný dosah:  5 628 mm 
Hloubka bagrování:  4 898 mm 
Délka:    5 810 mm  
Šířka:    2 258 mm 
Výška:    3 717 mm 
 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – dieselový motor 
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2. Autojeřáb Liebherr LTM 1025 
Autojeřáb bude použit při rozmisťování staveništních buněk, montáži soklových panelů, 





Délka:    9 650 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 585 mm 
Max. dopravní rychlost:  70 km/h 
Hmotnost:   24 000 kg 
Nosnost:   25 000 kg 
Protiváha:   3 800kg 
Výložník:    8,4 – 26 m, čtyřdílný plně hydraulický 
Nápravy:   4 x 4 x 4 (celkem kol x hnaných kol x řiditelných kol) 
 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – dieselový motor 
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3. Nákladní automobil VOLVO FH 13 480 s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil bude použit při dopravě materiálu na stavbu. Bude převážet prvky 
ocelové konstrukce haly, plechy pro zastřešení a opláštění haly a tepelné izolace. 





Délka soupravy:  18 750 mm 
Šířka:    2 550 mm 
Výška:    3 550 mm 
Max. dopravní rychlost:  80 km/h 
Max. povolená hmotnost: 24 000 kg 
Užitečná hmotnost:  9 050 kg 
Dosah hydraulické ruky: 11 000 mm 
Umístění hydraulické ruky: v soupravě 
 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 





4. Nákladní automobil TATRA T 815 S3 






Délka:    6 890 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 130 mm 
Max. dopravní rychlost:  80 km/h 
Max. povolená hmotnost: 27 000 kg 
Užitečná hmotnost:  15 700 kg 
Objem korby:   10 m3 
 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 






5. Autodomíchávač na podvozku TATRA T 815 





Délka:    6 890 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 130 mm 
Max. dopravní rychlost:  64 km/h 
Max. povolená hmotnost: 26 000 kg 
Objem nákladu:  7 m3 
 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 






6. Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X 






Vertikální dosah:   27 700 mm 
Vodorovný dosah:   23 700 mm 
Čistý vodorovný dosah:  21 460 mm 
Dopravní potrubí:   DN 125 
Délka koncové hadice:  4 000 mm 
Pracovní rádius otoče:  370° 
Dopravované množství betonu: 90 m3/h - 130 m3/h záleží na typu čerpací jednotky 
 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – dieselový motor 
 
7. Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250 
Míchačka bude použita na míchání v případě potřeby malých objemů potřebných směsí. 
 
Technické parametry 
Elektrické napájení:  380/50  V/Hz 
Příkon:   1 100 W 
Objem bubnu:   250 l 
Hlučnost:   84 dB 
Maximální objem směsi: 190 l 






Doprava na staveniště 
Nákladním automobilem 
Zdroj a odběr energie 
380V 
 
 8. Terénní nůžkov
Plošina bude použita ř
Technické parametr
Max. pracovní výška:
Max. nosnost:  
Délka:   
Šířka:   





Doprava na staveniš ě
 
Zdroj a odběr energ
84 
á plošina HAULOTTE 12 SX 




  12 m 
 700 kg 
 4,12 m 
 2,25 m 
avu: 1,71 m 
 1 m na každou stranu 
 5 510 kg 
í: 4,96 m 
t  - Nákladním automobilem 
ie - Vlastní - dieselový motor 
i a při opláštění haly. 
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Nosnost:  2 500kg 
Délka:   1 150 mm 
Šíře vidlic:  520 mm 
Výška zdvihu:  200 mm 
Hmotnost:  77 kg 
 
Doprava na staveniště  
Nákladním automobilem – ve skladovém kontejneru 
 
Zdroj a odběr energie  












10. Vibrační deska 
Vibrační deska bude použita při hutnění základové spáry, zásypu okolo základových 
konstrukcí a při hutnění podsypu podkladní betonové desky. 
 
Technické parametry 
Provozní hmotnost:  224 kg 
Odstředivá síla:  34 kN 
Pracovní šířka:  50 - 70 cm 
Hlučnost:   84 dB 
 
Doprava na staveniště  
Nákladním automobilem  
Zdroj a odběr energie  









11. Vibrační pěch 
Vibrační pěch bude použit při hutnění základové spáry, zásypu okolo základových 





Provozní hmotnost:  59 kg 
Pracovní rychlost:  9,5 m / min 
Max. výkon:   1,7 kW 
Spotřeba:   1,0 l / h 
 
Doprava na staveniště  
Nákladním automobilem  
Zdroj a odběr energie  




12. Svářečka TELWIN TECHNOMIG 225 pulse 
Svářečka bude použita při svařování výztuže základů a při kotvení kotevní bloků 
k výztuži patek. 
 
Technické údaje 
Napětí:   230 V 
Napětí naprázdno:  65 V 
Svařovací proud:  5-200 A 
Primární proud:  40 A 




13. Mechanický ponorný vibrátor 
Ponorný vibrátor bude použit při hutnění betonové směsi základů. 
 
Technické údaje 
Napětí:   230/50V/Hz 
Délka hadice:   1,2 m 










14.  Řezačka na asfalt CEDIMA CF 7 B 
Technické údaje 
Hloubka řezu:   150 mm 
Motor:    benzinový 
Výkon motoru:  4,85 kW 
Startování:   ruční 
Pojezd:   ruční 
Vodní nádrž:   22 litrů 
Hmotnost:   61 kg 
Strana řezání:   vlevo 
 
 
Doprava na staveniště  
Nákladním automobilem  
Zdroj a odběr energie  
Vlastní - benzinový motor 
15.  Bloková pila BS 700 
Technické údaje 
Elektromotor:   5,5 kW/ 400 V 
Hmotnost:   210 kg 
Ø diamantového kotouče: 700 mm 
Max. hloubka řezu:  290 mm 
Max. délka řezu:  500 mm 
Délka:    1 870 mm 
Šířka:    860 mm 
Výška:    1 370 mm 
Doprava na staveniště  
Nákladním automobilem  
Zdroj a odběr energie  
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1. Základní informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Výrobna veterinárních léčiv 
  
Místo stavby:   Nová Dědina 
 
Valcha, parcela č. 54/4, 56/2, 65, 74 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   TEKRO spol. s.r.o. 
 
    Višňová 484/2, 140 00, Praha Krč 
 
Projektant:   Ing. Jiří Malý 
 
    Havlíčkova 920, 547 01 Uničov 
 
Zpracovatel:   Stavební společnost STRÁNSKÝ s.r.o. 
 
Olomoucká 124, 547 01 Šumperk 78 701 
 
Zastavěná plocha:  459 m2 
 








1.2. Základní charakteristika stavby a jejího provozu 
Horní stavba je navržena jako montovaná ocelová hala Llentab. Nosný systém haly je 
tvořen ze smontovaných prvků. Tyto prvky jsou za studena tvarované otevřené profily, 
které jsou spojovány šroubovými spoji. Sloupy jsou vetknuty do základových patek 
pomocí kotevních bloků nebo pomocí patní desky kotvené do stropní konstrukce 
stávajícího objektu závitovou tyčí na chemickou kotvu. Celkový půdorysný rozměr haly 
je 34 x 13,5 m. Zastavená plocha měří 459 m2. Výška haly v hřebenu je 9,63 m. 
Obestavěný prostor činí 4 412 m3. Barevné řešení: opláštění a zastřešení haly má barvu 
hliníkové šedi. Okapnice a lemování oken a dveří má bledě zelenou barvu. Stávající 
objekt je šedivý. 
2. Materiál  
2.1. Doprava materiálu 
2.1.1. Primární doprava 
Ocelové haly Llentab jsou vyráběny na míru ve Švédsku. Proto je zapotřebí zaslat 
podklady pro výrobu s dostatečným předstihem, aby byla časová rezerva na výrobu 
prvků a na jejich dopravu. Ze Švédska je tato sestava dopravena na pobočku v Brně. 
Z Brna budou prvky ocelové konstrukce dovezeny na stavbu nákladním automobilem 
Volvo s hydraulickou rukou v soupravě.  
2.1.2. Sekundární doprava 
Nosné prvky ocelové konstrukce budou osazovány autojeřábem LIEBHERR LTM 
1025. Při manipulaci s prvky se musí zabránit jejich mechanickému poškození. 
2.2. Skladování materiálu 
Palety s materiálem pro sestavení příhradových střešních vazníků budou uloženy 
v místě stavby, dle výkresu v příloze. Palety s materiálem, které budou mít poškozený 
obalový materiál nebo budou po ukončení směny rozdělané, se překryjí plachtovinou, 
aby do nich nepršelo. Sloupy budou uloženy na dřevěných podkladech. Uložení sloupů 
na stavbě je znázorněno ve výkresu v příloze.  
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3. Převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí a vedoucí čety pro montáž ocelové konstrukce přebírají pracoviště po 
dokončení spodní stavby v přítomnosti investora nebo jeho zástupce. Při převzetí se 
kontroluje geometrie celé stavby, polohové a výškové osazení základových konstrukcí. 
Musejí se zkontrolovat konstrukční prvky zabudované v základových konstrukcích – 
vyčnívající části kotevních bloků. Dále se přebírá pevný výškový bod a hlavní směrové 
body včetně jejich hodnot. Osazování sloupů se zahajuje po dosažení 70% předepsané 
krychelné pevnosti betonu základových konstrukcí. Tvrdost betonu bude 
překontrolována Schmithovým kladívkem. Jestliže nebude některý z požadavků splněn, 
nemůže se pokračovat v dalších pracích. Záznam o předání pracoviště se zaznamená do 
stavebního deníku. 
 
4. Obecné pracovní podmínky  
Ocelová konstrukce se může montovat pouze za příznivých povětrnostních podmínek. 
Pokud dojde k jejich zhoršení, například bude bouřka, foukat vítr rychlostí větší než 
8m/s nebo silný déšť, musí být práce přerušeny. Práce nesmí probíhat nebo se musejí 
přerušit při zhoršené viditelnosti zaviněné například mlhou nebo kouřem.  
 
Pro montážní práce je potřeba přívod elektřiny 230/380V. 
 
Všichni pracovníci musejí být před započetím montážních prací seznámeni s montážním 
postupem. Dále musejí být proškoleni v oblasti BOZP. O tomto školení bude proveden 







5. Personální obsazení 
5.1. Složení pracovní čety 
1 vedoucí pracovní čety  
 - řídí práce, odpovídá za jejich provedení 
 - určuje postup montáže ocelové konstrukce dle montážního plánu 
 - určuje a kontroluje způsob zavěšování 
 - kontroluje přesnost montáže a kvalitu spojů 
 - zodpovídá za bezpečnost při práci 
 
1 jeřábník 
 - obsluhuje autojeřáb a provádí jeho běžnou údržbu 
 - musí dodržovat správné postupy 
 
2 montážníci 
 - osazují prvky ocelové konstrukce 
 
1 svářeč 
 - provádí svařovací práce  
 
1 vazač 
 - vybírá a zavěšuje prvky na závěs jeřábu 
 
2 pomocní dělníci 
 - provádí pomocné práce v průběhu montáže ocelové konstrukce 
 
5.2. Požadované kvalifikace pracovníků, jejich povinnosti a odpovědnosti 
Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a musí být proškoleni v pracovních 







 - musí mít platný jeřábnický průkaz 
 - stará se o pravidelnou údržbu autojeřábu 
 - zodpovídá za technický stav autojeřábu 
 - musí používat vhodné OOPP 
Montážníci 
 - musejí používat vhodné OOPP 
 - musejí dodržovat technologický postup montáže ocelové konstrukce 
 - jsou zodpovědní za kvalitu montáže ocelové konstrukce a provedení spojů 
 
Svářeč 
 - musí mít platný svářečský průkaz 
 - musí používat vhodné OOPP 
 - musí dodržovat technologický postup při svařování 
 - je zodpovědný za kvalitu provedených svarů 
 
Vazač 
 - musí mít platný vazačský průkaz 
 - musí používat vhodné OOPP 
 - je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene, za použití vhodných      
 příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace 
 
Pomocní dělníci 
 - musejí používat vhodné OOPP 
 - musejí dodržovat technologický postup montáže ocelové konstrukce 










6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Stroje 
Nákladní automobil VOLVO FH 13 480 s hydraulickou rukou 
Technické parametry 
Délka soupravy:  18 750 mm 
Šířka:    2 550 mm 
Výška:    3 550 mm 
Max. dopravní rychlost:  80 km/h 
Max. povolená hmotnost: 24 000 kg 
Užitečná hmotnost:  9 050 kg 
Dosah hydraulické ruky: 11 000 mm 
Umístění hydraulické ruky: v soupravě 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
Technické parametry 
Délka:    9 650 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 585 mm 
Hmotnost:   24 000 kg 
Nosnost:   25 000 kg 
Protiváha:   3 800kg 
Výložník:    8,4 – 26 m, čtyřdílný plně hydraulický 
 
Terénní nůžková plošina HAULOTTE 12 SX – 2 ks 
Technické parametry 
Max. pracovní výška:  12 m 
Max. nosnost:   700 kg 
Délka:    4,12 m 
Šířka:    2,25 m 




6.2. Pracovní pomůcky a nářadí 
Pojízdné lešení – 1x 
Hliníkový žebřík – 1x  
Elektrody 
Zvedací popruhy tkané B2 
Libela 1m a 2m 
Svinovací metr 
Digitální teodolit ET02 
 
Rázový utahovák NAREX ESR 20 – 2 ks 
Technické údaje 
Napájecí napětí:  230 – 240 V 
Jmenovitý příkon:  450 W 
Údery při zatížen:  2 300 / min 
Max. dotahovací moment: 280 Nm 
Upínání:   1/2“ 
Hmotnost:   2,75 kg 
Rozsah použití:  M10 – M20 
 
Svářečka TELWIN TECHNOMIG 225 pulse 
Technické údaje 
Napětí:   230 V 
Napětí naprázdno:  65 V 
Svařovací proud:  5-200 A 
Primární proud:  40 A 






6.3. Ochranné pracovní pomůcky a BOZP 










7. Pracovní postup 
Před zahájením montážních prací se musí vyznačit přesná poloha pro umístění 
kotevních patek sloupů, které budou umístěny na stropní konstrukci stávajícího objektu. 
 
7.1. Předmontáž střešních ocelových vazníků 
Střešní příhradové nosníky budou smontovány v místě stavby z prvků dovezených na 
paletách. Montáž bude probíhat podle výkresové dokumentace. Nejdříve si pracovníci 
smontují z patřičných dílů dolní pásnici. Díly jsou spojovány v místech s předvrtanými 
otvory z výroby šroubovými spoji. Pro všechny spoje konstrukce je používán jednotný 
spojovací materiál, kterým jsou pozinkované šrouby M12 x 35. Při montáži se musí 
dávat pozor, aby nedošlo k mechanickému poškození. Proto se dolní pásnice pokládá na 
dřevěné podkladky. Do spojené dolní pásnice se přidělávají patřičné diagonály. Postup 
montáže je z jedné strany na druhou. Po smontování prvních třech diagonál se 
namontuje první díl horní pásnice. Tyto diagonály jsou s dolní i horní pásnicí spojeny 
šroubovými spoji v místech předvrtaných otvorů z výroby. Příhrada se montuje 
v poloze, ve které bude zabudovaná do konstrukce, proto je zapotřebí ji zajistit proti 
překlopení. Toto zajištění bude provedeno vzpěrami ze dřevěných hranolů.  
 
Některé příhradové nosníky budou už na zemi spojeny do páru. Toto spojení zajišťují 
vaznice umístěné na vrchní straně horní pásnice a stabilizace spodní pásnice. 
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7.2. Montáž sloupů 
Před montáží sloupů se závitové tyče kotevních bloků vyčnívajících ze základové patky 
musejí důkladně očistit. Na tyto tyče přijde nasadit a upevnit patní deska, na kterou 
bude sloup přimontován. Tyto patní desky se musejí ukotvit také na stávajícím objektu. 
Zde bude patní deska kotvena závitovou tyčí na chemickou kotvu, přímo do stropní 
konstrukce stávajícího objektu. Každý odebíraný sloup se před osazením zkontroluje, 
jestli není mechanicky porušen. Na zkontrolovaný sloup připevní vazač certifikované 
popruhy a zahákne za jeřáb. Po upevnění popruhů dá vazač jeřábníkovi znamení, aby 
zdvihl sloup o 300 mm, a zkontroluje zavěšení. Při zvedání do svislé polohy se nesmí 
nikdo vyskytovat u sloupu ve vzdálenosti min. 1,5 násobku délky sloupu. Po zvednutí 
sloupu musíme počkat, než se uklidní. Pokud je sloup v klidu, jeřábník sloup navede na 
místo, kde bude osazen. Na tomto místě si montážníci navedou sloup na přesné místo a 
sloup připevní k botce šroubovým spojem. Vedoucí pracovní čety překontroluje 
svislost. Pokud je vše v pořádku, může se sloup uvolnit ze závěsu jeřábu. Po dokončení 
montáže všech sloupů, které jsou ukotveny do základových patek, se musejí patní desky 
podbetonovat. Toto podbetonování se provede cementovou zálivkou CP 30. 
 
Postup montáže sloupů je znázorněn na výkresu B.1.4. 
7.3. Montáž střešní konstrukce 
Po namontování všech sloupů se přejde k montáži střešních konstrukcí. Předem 
smontované vazníky budou vazačem zaháknuty na jeřáb. Po upevnění závěsů dá vazač 
jeřábníkovi znamení, aby zdvihl vazník o 300 mm, a zkontroluje zavěšení. Pokud je 
zavěšení v pořádku, dá vazač pokyn jeřábníkovi, aby přemístil průvlak na místo, kde 
bude osazen. U sloupů už budou čekat montážníci na plošinách, aby si vazník přesně 
navedli k osazení a mohli ho připevnit pomocí šroubových sloupů. Nejdříve se vazník 
připevní na jedné straně jedním šroubem, ale šroubový spoj se neutáhne napevno. Je to 
z důvodu, aby s vazníkem mohli manipulovat montážníci na druhém konci. Teprve až 
když je přichycený i druhý konec, mohou se nasadit zbylé šrouby a spoje se dotáhnou 
napevno. Po osazení střešních vazníků začnou montážníci spojovat vazníky střešními 
vaznicemi, stabilizací dolního pásu a zavětrovacími pásky. 
 
Postup osazování střešních vazníků je znázorněn na výkresu B.1.5. 
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7.4. Montáž stěnových konstrukcí 
Po dokončení prací na montáži střešní konstrukce se přejde k montáži stěnových 
konstrukcí. Nejprve se začnou montovat vodorovné stěnové paždíky. Montáž paždíků 
bude probíhat podle projektové dokumentace, ve které je stanoveno, které prvky kam 
přijdou namontovat. Když jsou paždíky namontované, začne se s osazováním 
dřevěných rámů pro okna a dveře. Rovinnost, svislost a rozměry těchto namontovaných 
rámů zkontroluje vedoucí pracovní čety. Zároveň s osazováním dřevěných rámů se 
montují soklové distanční profily. Na železobetonový sokl se natáhne mirelonový pásek 
s PE folií, na který se osadí soklový distanční profil tak, aby lícoval s vnější stranou 
sloupu. Tento distanční profil je ukotven do soklu předvrtanými děrami pomocí 
speciálních hřebů. Vzdálenost hřebů je určena rozestupy předvrtaných děr. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality bude průběžně sledována stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem nebo technickým dozerem (podle druhu vstupu či výstupu). Investor spolu 
se stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat 
všechny dokumenty a náležitosti s tím spojené – kompletnost projektové dokumentace. 
Za přejímku veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti zvolí 
svého zástupce. Stavbyvedoucí a mistr ručí za správnost provedených prací. V případě 
jakýchkoliv pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen problém projednat 
s investorem a provést dodatečné ověření. Jakost je dána normou ČSN EN ISO 9000.  
8.1. Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí za přítomnosti investora nebo technického dozoru kontroluje provedení 
všech předcházejících konstrukcí. V tomto případě se jedná o základové konstrukce. 
Dále se kontroluje dodávka materiálu ocelové konstrukce. Zejména její úplnost, kvalita, 
jestli odpovídá projektové dokumentaci a dodacím listům. Kontrola se bude týkat také 





8.2. Mezioperační kontrola 
Během montážních prací se kontroluje dodržování technologických postupů a montáž 
prvků dle projektové dokumentace. V průběhu montáže ocelové konstrukce je důležité 
kontrolovat provedení montážních spojů. Při osazování sloupů se kontroluje jejich 
svislost a dostatečné utažení šroubových spojů.  
 
Dále je důležité kontrolovat dodržování předpisů BOZP. 
8.3. Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí v přítomnosti investora nebo dozoru investora provedou výstupní 
kontrolu. Tato kontrola se bude týkat správného provedení ocelové konstrukce a kvality 
provedení montážních spojů. Mezní odchylky nesmí překročit mezní hodnoty stanovené 
v normě ČSN EN 1090-2. 
 
Společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o 
kvalitě provedení spolu projednají další alternativy. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
9.1. Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
9.1.1. Obecné požadavky 
 
I: Požadavky na zajištění staveniště: 1, 4, 6 
1) Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8 m, 




6) Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 
komunikacích. 
II: Zařízení pro rozvod energie: 1 
1) Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 
III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: 4, 5 
4) Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení, 
5) Práce musí být přerušeny, mohlo-li by dojít k ohrožení zdraví pracovníků z důvodu 
povětrnostních vlivů. 
9.1.2. Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti 
I: Obecné požadavky při používání strojů: 1, 2, 4 
1) Pracovníci musejí být seznámeni s návodem k obsluze, 
2) Při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu, 
4) Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 
světly. 
II: Míchačky: 1, 2, 6 
1) Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena, 
2) Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu, 
6) Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 
energie. 
XV: Přeprava strojů: 
Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani k poškození 
stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 
9.1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem: 1, 2, 3, 14 
1) Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Bezpečný přísun a odběr materiálu 
musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
2) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 
3) Materiál musí být skladován tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
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14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
XI. Montážní práce: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14  
9.2. Zákon č. 309/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci 
příloha – I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
         II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
         III. Používání žebříků 
         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
         V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
         VIII. Shazování předmětů a materiálu 
         IX. Přerušení práce ve výškách 
               X. Krátkodobé práce ve výškách 
               XI. Školení zaměstnanců 
9.3. Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
I: Zajištění proti pádu technickou konstrukcí: 2, 4, 5 
2) při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení 
4) zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky minimálně 150 mm nad terénem, je-
li výška nad okolním terénem větší než 2 m, dostatečná výška zábradlí je 1,1 m 
5) jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce, je nutno po tuto dobu přijmout 
náhradní opatření. 
II: Zajištění proti pádu pomocí OOPP: body 1, 4, 9 
1) zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům 
4) zaměstnanec je povinen se přesvědčit o plné funkčnosti OOPP 
 9) Zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni o používání OOPP. 
III: Používání žebříků: body 1, 3, 4, 7, 10, 11 
1) Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. 
elektrická pila apod. 
3) Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg.  
4) Na žebříku smí pracovat jen jedna osoba 
7) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 
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10) Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky 
11) žebříky se smí používat jen dle návodu k použití. 
IV: Zajištění proti pádu předmětů: bod 1 
1) materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí 
V: Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí: bod 6 
6) Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak. 
VI: Práce na střeše: bod 1 
1) Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými otvory 
VII: Dočasné stavební konstrukce: body 1, 5, 6, 7 
1) Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu 
5) Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou 
osobou 
6) Konstrukce musí být pravidelně podrobována kontrolám 
7) Dočasná konstrukce smí být montována a demontována pověřenou a kvalifikovanou 
osobou. 
XIII: Shazování předmětů a materiálu: bod 2 
2) Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich 
dopadu. 
XI: Školení zaměstnanců: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školení pro daný 
pracovní úkon. 
 
10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 
odstavena na zpevněných plochách. 
Odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 
podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a 
půdy. Po skončení výstavby bude odpad zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech 
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předáním k likvidaci odborné firmě, která si kontejnery sama odveze. Při převzetí 
kontejnerů vždy vystaví doklad o přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento 
doklad bude vložen do stavebního deníku. 
 
Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů je ve skladovém kontejneru umístěn 
pytel s VAPEXEM. Kontaminované místo se posype VEPEXEM a nechá se působit. Po 
absorbování ropné látky VAPEX ztmavne a může se z místa odstranit. Použitý VAPEX 
se smete do pytlů, a odvoze se do spaloven. Pokud je nízká koncentrace ropných látek, 
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1. Ocelová konstrukce 
1.1. Vstupní kontrola 
Kontrolní bod 1 - kontrola PD 
Při kontrole projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu 
s vyhláškou č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a jestli je vypracována dle 
příslušných norem a vyhlášek. Dále kontrolujeme, zda je dokumentace konstrukčních 
dílců shodná s konstrukčním provedením celé konstrukce. Stavební povolení musí být 
platné. Kontrola PD, jestli odpovídá požadavkům investora a je-li odsouhlasena. 
 
Kontrolní bod 2 – Převzetí vytyčovacích bodů 
Kontrolu provede geodet, pomocí totální stanice. Protokol o měření bude předán při 
převzetí pracoviště. Výsledky měření se zapíší do stavebního deníku. 
 
Kontrolní bod 3 – kontrola základových konstrukcí 
Kontrola polohy základových konstrukcí dle PD, vztažených k jejich modulové ose.  
Mezní odchylky: 
 
Tabulka A.1 z normy ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
Kontrola kotvících prvků – vizuální kontrola závitových tyčí vyčnívajících ze 
základových patek. Kontrola kompletnosti konstrukce dle PD dokumentace, musí 
obsahovat všechny prvky. Musí mít požadovanou tuhost. Všechny konstrukce jsou 
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kvalitně provedeny, vizuálně nejsou vidět žádné poruchy. Kontrola pevnosti betonu 
patky se provádí Schmidtovým kladívkem.  
 
Kontrolní bod 4 – kontrola dovezených prvků 
Dílce určené k montáži musí projít přejímací kontrolou, která se provádí na základě 
údajů uvedených v jejich výrobní dokumentaci a v projektové dokumentaci. Způsob 
přejímky se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem dílců. Výrobce předkládá 
osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky a jejich certifikaci. U náhodně vybraných 
prvků se kontrolují rozměry. Měření se provádí ve funkční poloze dílce. Kontroluje se 
neporušenost prvků (trhliny, otlučené hrany, poškozený povrch). Kontrola označení 
prvků a požadovaných údajů (hmotnost, rozměry). Podle dokumentace se provede 
kontrola otvorů v prvcích pro montážní spoje. 
 
Kontrolní bod 5 – kontrola skladování prvků 
Prvky mohou být umísťovány na sebe, ale musí být proloženy podkladky ze smrkového 
dřeva, ve vzdálenosti max. 1/10 rozpětí od obou krajů, maximálně však 600 mm  
od kraje. Podkladky musí být umístěny nad sebou ve svislé ose a musí být také  
pod nejspodnějším dílcem, aby byl oddělen od stékající vody po povrchu skládky. 
Prvky se mohou skladovat na sebe maximálně do 2 metrů výšky. Mezi jednotlivými 
prvky musí být ve směru kotvení minimálně 350 mm manipulačního prostoru  
pro ukotvení nosného prvku. Mezi jednotlivými hromadami musí zůstat minimálně 600 
mm volného prostoru pro pohyb osob. Při skladování nesmí dojít k žádným deformacím 
prvků. 
 
Kontrolní bod 6 – kontrola strojů a mechanismů 
Dostatečná únosnost a dosažitelnost zdvihacího mechanismu podle TL výrobce jeřábu  
a výkresu zařízení staveniště. Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz. Kontrola 
správné volby zdvihacího mechanismu na základě dílců. Dále se kontroluje stav zařízení 











1.2. Mezioperační kontrola 
Kontrolní bod 7 – kontrola postupu montáže 
Před zavěšením dílce je nutné zkontrolovat jeho stav, značení, zda je vše neporušené a 
čisté. Dílce je možno dále přepravovat až po předchozím nadzvednutí 200 - 300 mm, 
čímž se prověří správnost zavěšení. Po nadzvednutí se zkontroluje dosedací plocha, 
především její čistota a neporušenost. Důležité je seřídit zavěšení tak, aby se zajistilo 
rovnoměrné rozložení tíhy na všechny závěsy. Kontroluje se dodržování postupu práce 
dle technologického předpisu a dodržování BOZP na pracovišti. 
 
Kontrolní bod 8  – kontrola správnosti osazování sloupů 
Kontroluje se správnost a posloupnost osazování sloupů dle PD. Prvky po usazení musí 
zůstat čisté a neporušené. Orientační mezní odchylky jsou v ČSN 73 0210-1 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Mezní odchylky ve vodorovné rovině a předepsané 
výškové úrovni jsou ± 10 mm. 
 
Kontrolní bod 9 – kontrola předmontáže vazníků 
Kontroluje se správnost montovaných prvků, celkový rozměr montovaného 
příhradového vazníku dle PD.  Zajištění stability smontovaných vazníku proti 
překlopení. Kontrola spojů. Dále se zkontroluje sklon horní pásnice dle PD a 
vodorovnost dolní pásnice. 
 
Kontrolní bod 10 – kontrola montáže vazníků 
Kontroluje se způsob uvázání na jeřáb. Kontroluje se šroubové spojení vazníku se 
sloupem, předepsaný utahovací moment a předepsaný počet šroubů dle PD. 
 
Kontrolní bod 11 – kontrola osazení vaznic a paždíků 
Kontroluje se osová vzdálenost mezi vaznicemi, respektive paždíky podle PD. 
Kontrolují se spoje jednotlivých vaznic a paždíků. Dále se kontroluje připevnění vaznic 





Kontrolní bod 12 – kontrola spojů 
Kontrolují se použité šrouby, jestli souhlasí s PD. Minimální délka šroubu musí být 
taková, aby po předepsaném utažení přečníval šroub z matky minimálně dvěma závity. 
Pod maticí šroubu vždy musí být vložena podložka rovná nebo klínová (podle sklonu 
podložené plochy), pokud PD nepředepisuje něco jiného. Utahování šroubů se smí 
provádět pouze normalizovanými klíči, bez prodlužovacích pák anebo strojními 
utahováky utahovacím momentem stanoveným pro daný šroub. Bude se kontrolovat, 
jestli jsou použity všechny šrouby v jednotlivých spojích.  
 
1.3. Výstupní kontrola 
Kontrolní bod 13 – kontrola geometrické přesnosti 
Kontroluje se celková geometrie konstrukce dle PD. Kontrolu provede specializovaná 
geodetická firma. Kontrolovat bude výškové a směrové osazení prvků. O výsledcích 
měření se sepíše protokol a provede se zápis do stavebního deníku. 
Vodorovné mezní odchylky ± 25 mm. Svislé mezní odchylky ± 30 mm. 
 
Kontrolní bod 14 – kontrola kompletní konstrukce, předání konstrukce 
Všechny konstrukce jsou kvalitně provedeny a vizuálně nejsou vidět žádné poruchy. 
Všechny prvky konstrukce jsou zbavené nečistot. Statik kontroluje tuhost konstrukce. 
Jako poslední se provede prohlídka konstrukce. Při této prohlídce se kontroluje 
provedení dle PD a požadavků stanovených ve smlouvě o dílo. Případné vady nebo 
nedodělky musejí být do převzetí odstraněny. Při převzetí zhotovitel předkládá doklad o 









2.1. Vstupní kontrola 
Kontrolní bod 1 - kontrola PD 
Při kontrole projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu 
s vyhláškou č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a jestli je vypracována dle 
příslušných norem a vyhlášek. Dále kontrolujeme, zda je dokumentace konstrukčních 
dílců shodná s konstrukčním provedením celé konstrukce. Stavební povolení musí být 
platné. Kontrola PD, jestli odpovídá požadavkům investora a je-li odsouhlasena. 
 
Kontrolní bod 2 – kontrola provedení ocelové konstrukce 
Kontrolujeme provedení sloupů, vazníků, vaznic a paždíků. Především svislost, 
rovinnost, jejich spoje a neporušenost. 
 
Kontrolní bod 3 – kontrola dovezených prvků 
Dílce určené k montáži musí projít přejímací kontrolou, která se provádí na základě 
údajů uvedených v jejich výrobní dokumentaci a v projektové dokumentaci. Způsob 
přejímky se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem dílců. Výrobce předkládá 
osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky a jejich certifikaci. U náhodně vybraných 
prvků se kontrolují rozměry. Měření se provádí ve funkční poloze dílce. Kontroluje se 
neporušenost prvků (trhliny, otlučené hrany, poškozený povrch). Kontrola označení 
prvků a požadovaných údajů (hmotnost, rozměry). Všechny dodací listy, prohlášení o 
shodě a certifikace budou archivovány. 
 
Kontrolní bod 4 – kontrola skladování prvků 
Při skladování je nutné zajistit, aby materiály nepřišly do kontaktu s vodou. Musí být 
zajištěny proti vlhkosti voděvzdornou plachtou. Ve venkovním prostředí se plechy 
nesmí skladovat déle než 1 měsíc. Po uplynutí této doby musí být rozbaleny a jednotlivé 
tabule proloženy lištami pro zajištění volné cirkulace vzduchu. Tepelná izolace 
z minerální vlny smí být skladována na staveništní skládce na paletách v neporušených 
obalech pouze pár dní, porušená balení musí být skladovány v suchých místech. 




Kontrolní bod 5 – kontrola strojů a mechanismů 
Kontroluje se technický stav strojů. Tuto kontrolu provádějí obsluhující pracovníci. 
 
 
2.2. Mezioperační kontrola 
Kontrolní bod 6 – postup montáže 
Kontroluje se, zda se práce provádí podle projektové dokumentace a technologických 
předpisů. Dále pak jestli jsou dodržovány zásady BOZP. 
 
Kontrolní bod 7 – kontrola paždíků a vaznic 
Před započetím montování opláštění se zkontroluje připevnění vaznic a paždíků a jejich 
osové vzdálenosti podle projektové dokumentace. 
 
Kontrolní bod 8 – kontrola montáže plechů 
Kontroluje se správnost umístění desek, jejich přesahy a spoje. U stěnových plechů se 
kontroluje jejich svislost. U spojů kontrolujeme počty šroubů a jejich vzdálenost. 
Šrouby musejí mít antikorozní úpravu, aby nebránily správné funkčnosti fasády. 
 
Kontrolní bod 9 – kontrola tepelné izolace 
Kontroluje se správné vkládání minerální vlny mezi Z profily, tak aby nevznikaly žádné 
vzduchové mezery. Dále se kontroluje provedení zaizolování Z profilů nařezanými 
pásky tepelné izolace a jejich připevnění minimálně jedním šroubem dle projektové 
dokumentace. 
 
Kontrolní bod 10 – postup parotěsné zábrany 
Kontrola podélných a příčných spojů folie – musejí být přeloženy minimálně o 200 mm 
a přelepeny jednostranně lepicí páskou o minimální šířce 60 mm. Kontroluje se 
neporušenost parotěsné folie. 
 
Kontrolní bod 11 – převzetí parotěsné zábrany 
Po dokončení parotěsné zábrany a před jejím zakrytím je vyzván technický dozor 
investora, aby ji převzal. Technický dozor kontroluje celkové provedení parotěsné 




Kontrolní bod 12 – kontrola spojů 
Kontroluje se předepsaný počet šroubů a jejich vzdálenost a dotažení. Na střešním 
opláštění se dále kontroluje podložení hlav šroubů těsnící podložkou. 
 
2.3. Výstupní kontrola 
Kontrolní bod 13 – kontrola dodržení rozměrů 
Stavbyvedoucí za přítomnosti investora nebo jeho zástupce kontroluje svislost a 
rovinnost, pravoúhlost rohů, správné osazení opláštění. Svislost stěnového opláštění je 
kontrolováno na ploše 25 m2 dvoumetrovou latí. Na jedné kontrolní ploše se provede 5 






A  – vstupní kontrola 
B – mezioperační kontrola 
C  – výstupní kontrola 
SV  – stavbyvedoucí 
M  – mistr 
G  – geodet 
ST – statik 
PD – projektová dokumentace 
TL – technický list 
SD – stavební deník 










Použité normy a vyhlášky 
ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 730210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1 - přesnost osazení 
ČSN 730212-5- Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 5 - kontrola přesnosti 
stavebních dílců 
ČSN 730212-3- Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3 - pozemní stavby 
ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb 
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1. Základní informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Výrobna veterinárních léčiv 
  
Místo stavby:   Nová Dědina 
 
Valcha, parcela č. 54/4, 56/2, 65, 74 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   TEKRO spol. s.r.o. 
 
    Višňová 484/2, 140 00, Praha Krč 
 
Projektant:   Ing. Jiří Malý 
 
    Havlíčkova 920, 547 01 Uničov 
 
Zpracovatel:   Stavební společnost STRÁNSKÝ s.r.o. 
 
Olomoucká 124, 547 01 Šumperk 78 701 
 
Zastavěná plocha:  459 m2 
 








1.2. Základní charakteristika stavby a jejího provozu 
Horní stavba je navržena jako montovaná ocelová hala Llentab. Nosný systém haly je 
tvořen ze smontovaných prvků. Tyto prvky jsou za studena tvarované otevřené profily, 
které jsou spojovány šroubovými spoji. Sloupy jsou vetknuty do základových patek 
pomocí kotevních bloků nebo pomocí patní desky kotvené do stropní konstrukce 
stávajícího objektu závitovou tyčí na chemickou kotvu. Celkový půdorysný rozměr haly 
je 34 x 13,5 m. Zastavená plocha měří 459 m2. Výška haly v hřebenu je 9,63 m. 
Obestavěný prostor činí 4 412 m3. Barevné řešení: opláštění a zastřešení haly má barvu 
hliníkové šedi. Okapnice a lemování oken a dveří má bledě zelenou barvu. Stávající 
objekt je šedivý. 
 
2. Materiál  
2.1. Doprava materiálu 
2.1.1. Primární doprava 
Doprava dílů potřebných k opláštění bude zajištěna dodavatelem stavby. Trapézové 
plechy a tepelná izolace budou na stavbu dopravovány na nákladním automobilu Volvo 
s hydraulickou rukou v sestavě. Touto hydraulickou rukou budou uloženy na skládce. 
Drobný materiál, jako jsou šrouby, podložky, matky a profily okapové, pro lemování 
hřebenu a štítové hrany na střeše, bude dopravován v dodávce. 
2.1.2. Sekundární doprava 
Horizontální doprava na staveništi bude zajištěna vysokozdvižným vozíkem nebo 
pomocnými pracovníky. K vertikální dopravě bude sloužit autojeřáb nebo montážní 
plošiny.  
2.2. Skladování materiálu 
Trapézové plechy budou skladovány na skládce staveniště. Budou uloženy na 
dřevěných podkladcích, které jsou součástí svazků. Balíky tepelné izolace budou 
skladovány na staveništní skládce na palety nebo dřevěné podlážky tak, aby nebyly 
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v přímém kontaktu se zemí. Balíky s poškozeným obalem se přebalí strečovou folií. 
Drobný materiál bude skladován ve skladovacím kontejneru.  
3. Převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí a vedoucí čety pro montáž střešního a obvodového opláštění přebírají 
pracoviště po dokončení montážních prací nosné ocelové konstrukce v přítomnosti 
investora, nebo jeho zástupce. Při převzetí se kontroluje geometrie celé stavby, 
provedení montážní spojů a osazení prvků dle projektové dokumentace. Jestliže nebude 
některý z požadavků splněn, nemůže se pokračovat v dalších pracích. Záznam o předání 
pracoviště se zaznamená do stavebního deníku. 
 
4. Obecné pracovní podmínky  
Střešní a obvodové opláštění se může montovat pouze za příznivých povětrnostních 
podmínek. Pokud dojde k jejich zhoršení, například bude bouřka, foukat vítr rychlostí 
větší než 8m/s nebo silný déšť, musí být práce přerušeny. Práce nesmí probíhat nebo se 
musejí přerušit při zhoršené viditelnosti zaviněné například mlhou nebo kouřem.  
 
Všichni pracovníci musejí být před započetím montážních prací seznámeni s montážním 
postupem. Dále musejí být proškoleni v oblasti BOZP. O tomto školení bude proveden 
zápis do stavebního deníku a do deníku BOZP. 
 
5. Personální obsazení 
5.1. Složení pracovní čety 
1 vedoucí pracovní čety  
 - řídí práce, odpovídá za jejich provedení 
 - určuje postup montáže opláštění 
 - určuje a kontroluje způsob zavěšování 
 - kontroluje přesnost montáže a kvalitu spojů 




 - obsluhuje autojeřáb a provádí jeho běžnou údržbu 
 - musí dodržovat správné postupy 
 
2 montážníci 
 - osazují prvky střešního a obvodového pláště 
 
1 vazač 
 - vybírá a zavěšuje prvky na závěs jeřábu 
 
2 pomocní dělníci 
 - provádí pomocné práce v průběhu montáže ocelové konstrukce 
 
5.2. Požadované kvalifikace pracovníků, jejich povinnosti a odpovědnosti 
Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a musí být proškoleni v pracovních 
postupech a podmínkách na tomto konkrétním stavebním díle. 
 
Jeřábník 
 - musí mít platný jeřábnický průkaz 
 - stará se o pravidelnou údržbu autojeřábu 
 - zodpovídá za technický stav autojeřábu 
 - musí používat vhodné OOPP 
Montážníci 
 - musejí používat vhodné OOPP 
 - musejí dodržovat technologický postup montáže opláštění 
 - jsou zodpovědní za kvalitu montáže ocelové konstrukce a provedení spojů 
 
Vazač 
 - musí mít platný vazačský průkaz 
 - musí používat vhodné OOPP 
 - je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene, za použití vhodných      




 - musejí používat vhodné OOPP 
 - musejí dodržovat technologický postup montáže ocelové konstrukce 
 - jsou odpovědní za kvalitu provedení pomocných prací 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Stroje 
Nákladní automobil VOLVO FH 13 480 s hydraulickou rukou 
Technické parametry 
Délka soupravy:  18 750 mm 
Šířka:    2 550 mm 
Výška:    3 550 mm 
Max. dopravní rychlost:  80 km/h 
Max. povolená hmotnost: 24 000 kg 
Užitečná hmotnost:  9 050 kg 
Dosah hydraulické ruky: 11 000 mm 
Umístění hydraulické ruky: v soupravě 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
Technické parametry 
Délka:    9 650 mm 
Šířka:    2 500 mm 
Výška:    3 585 mm 
Hmotnost:   24 000 kg 
Nosnost:   25 000 kg 
Protiváha:   3 800kg 







Terénní nůžková plošina HAULOTTE 12 SX – 2 ks 
Technické parametry 
Max. pracovní výška:  12 m 
Max. nosnost:   700 kg 
Délka:    4,12 m 
Šířka:    2,25 m 
Výška v zasunutém stavu 1,71 m 
6.2. Pracovní pomůcky a nářadí 
Pojízdné lešení – 1x 
Hliníkový žebřík – 1x  
Zvedací popruhy tkané B2 
Libela 1m a 2m 
Svinovací metr 
Nýtovací kleště 
Rázový utahovák NAREX ESR 20 – 2 ks 
Technické údaje 
Napájecí napětí:  230 – 240 V 
Jmenovitý příkon:  450 W 
Údery při zatížen:  2 300 / min 
Max. dotahovací moment: 280 Nm 
Upínání:   1/2“ 
Hmotnost:   2,75 kg 
Rozsah použití:  M10 – M20 
6.3. Ochranné pracovní pomůcky a BOZP 








7. Pracovní postup 
Nejdříve se začne montovat střešní plášť, až po jeho dokončení se může přejít k montáži 
obvodového pláště. 
7.1. Montáž střešního pláště 
Střešní plášť se montuje v pruzích rovnoběžných s hřebenem, plechy se montují 
směrem zleva doprava. Pruhy se montují ve směru stoupání střechy, tedy od kraje 
střechy směrem k hřebenu. Trapézové plechy budou montovány tak, aby vrchní plechy 
překrývaly ty spodní. Plechy jsou k ocelové konstrukci kotveny pomocí nerezových 
samořezných šroubů. Tyto šrouby jsou vybaveny silikonovými těsnícími podložkami a 
kotví se do střešních vaznic. Podélné spoje plechů budou provedeny přišroubováním 
lakovaných samořezných šroubů. Osová vzdálenost mezi těmito šrouby je 400 mm, 
první šroub je přivrtán 200 mm od kraje plechu. Příčné spoje plechů budou zatmeleny 
silikonem. Prvních 10 trapézových plechů je osazeno z montážní plošiny. Poté jsou 
trapézové plechy autojeřábem uloženy na již osazené plechy. Pokud je osazený pouze 1 
pruh, nesmí se na střechu ukládat celé balíky plechů. Ty se smějí ukládat, až když jsou 
uloženy minimálně 2 pruhy. Balíky se ukládají v místě vazníku, ve směru jeho uložení. 
Toto uložení je z důvodu, aby nedošlo k deformacím od velkého zatížení balíkem. Po 
osazení plechů na celé střeše jsou horní konce plechů u hřebene ve spodní vlně plechu 
ohnuty nahoru. Poté se přimontují profily, na které bude přidělán hřebenáč. Tyto profily 
se kotví samořeznými nerezovými šroubu do horní vlny plechu. Hřebenáč je k profilům 
připevněn lakovanými samořeznými šrouby. Po dokončení hřebenu se provede 
lemování štítů, připevnění okapnic a profilů pro zavěšení žlabů odvodňujících střechu. 
Překrývající se spoje lemovacích plechů a hřebenáčů jsou spojeny slepými nýty. 
7.2. Montáž stěnového pláště 
Stěnové trapézové plechy jsou montovány v pruzích. Plechy jsou kladeny zleva 
doprava. Při montáži prvního plechu je potřeba tento plech srovnat pomocí vodováhy do 
svislice. Kotvení plechů je provedeno nerezovými samořeznými šrouby vybavenými 
silikonovými podložkami a kotví se do paždíků. Plechy se montují tak, aby horní pás 
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plechů překrýval spodní pás plechů. V místě, kde budou okna nebo dveře, se plech 
naměří dle rozměrů v projektové dokumentaci a uřízne. Tento otvor se vyřízne 
elektrickými nebo ručními nůžkami. Tyto řezy musejí být zabroušeny, aby při 
manipulaci nedošlo k poranění pracovníků. 
 
Po osazení stěnových plechů se začne mezi paždíky vkládat tepelná izolace. Při 
vkládání izolace se musí dávat pozor na to, aby nevznikaly žádné vzduchové mezery. 
Na paždíky se přidělají pásky z tvrdé tepelné izolace. Tyto pásky se musejí na stavbě 
nařezat z dodaných desek. Pásky musejí být nařezány o tloušťce 20 mm a šířce 100 mm. 
Tyto pásky budou do paždíků přichyceny samořeznými pozinkovanými šrouby. Každý 
pásek bude přichycen minimálně jedním šroubem, aby se zajistila stabilní poloha.  
 
Na takto kompletně zateplenou stěnu přijde přidělat parotěsná folie. Tato folie bude 
kladena na stěnu v pruzích. Tyto pruhy se kladou odshora dolů. Folie bude přichycena 
samořeznými šrouby do izolačních pásků. V místech spojů musí být folie přeložena 
minimálním přesahem 200 mm. Spoje budou přelepeny jednostranně lepicí páskou o 
minimální šířce 60 mm. V místě podhledu bude tato folie napojena na parotěsnou folii 
skladby podhledu. Na dolním okraji bude folie přilepena lepicí páskou k soklovému 
profilu. 
 
Po přidělání parotěsné folie se začnou osazovat vnitřní stěnové plechy. Vnitřní plechy 
se kladou v pásech. Pásy jsou kladeny od spodu směrem nahoru. Plechy se montují 
zleva doprava. Plechy se montují tak, aby horní pás plechů překrýval spodní pás plechů. 
Plechy budou kotveny samořeznými pozinkovanými šrouby skrz tepelně izolační pásky 
do paždíků. V místě, kde budou okna nebo dveře, se plech naměří dle rozměrů 
v projektové dokumentaci a uřízne. Tento otvor se vyřízne elektrickými nebo ručními 
nůžkami. Tyto řezy musejí být zabroušeny, aby při manipulaci nedošlo k poranění 
pracovníků. 
7.3. Montáž zatepleného podhledu 
Montáž podhledu začne po dokončení prací na obvodovém plášti vkládáním tepelné 
izolace mezi namontované Z profily na dolní pásnice. Při vkládání izolace se musí dávat 
pozor na to, aby nevznikaly žádné vzduchové mezery. Na Z profily se přidělají pásky 
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z tvrdé tepelné izolace. Tyto pásky se musejí na stavbě nařezat z dodaných desek. Pásky 
musejí být nařezány o tloušťce 20 mm a šířce 100 mm. Tyto pásky budou do Z profilů 
přichyceny samořeznými pozinkovanými šrouby. Každý pásek bude přichycen 
minimálně jedním šroubem, aby se zajistila stabilní poloha.  
 
Na takto kompletně zateplený podhled přijde přidělat parotěsná folie. Tato folie bude 
kladena v pruzích. Tyto pruhy se kladou od jedné štítové stěny k druhé. Folie bude 
přichycena samořeznými šrouby do izolačních pásků. V místech spojů musí být folie 
přeložena minimálním přesahem 200 mm. Spoje budou přelepeny jednostranně lepicí 
páskou o minimální šířce 60 mm. V místě, kde končí parotěsná folie přidělaná ke stěně, 
se její konec spojí s parotěsnou folií podhledu. 
 
Po přidělání parotěsné folie se začnou osazovat podhledové plechy. Vnitřní plechy se 
kladou v pásech. Pásy jsou kladeny od jedné štítové stěny ke druhé. Plechy se montují 
zleva doprava. Plechy se montují tak, aby následující pás plechů překrýval předchozí 
pás plechů. Plechy budou kotveny samořeznými pozinkovanými šrouby skrz tepelně 
izolační pásky do Z profilů. V místě, kde budou prostupy, se plech naměří dle rozměrů 
v projektové dokumentaci a uřízne. Tento otvor se vyřízne elektrickými nebo ručními 
nůžkami. Tyto řezy musejí být zabroušeny, aby při manipulaci nedošlo k poranění 
pracovníků. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality bude průběžně sledována stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem nebo technickým dozerem (podle druhu vstupu či výstupu). Investor spolu 
se stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat 
všechny dokumenty a náležitosti s tím spojené – kompletnost projektové dokumentace. 
Za přejímku veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti zvolí 
svého zástupce. Stavbyvedoucí a mistr ručí za správnost provedených prací. V případě 
jakýchkoliv pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen problém projednat 




8.1. Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí za přítomnosti investora nebo technického dozoru kontroluje provedení 
všech předcházejících konstrukcí. V tomto případě se jedná o provedení nosné ocelové 
konstrukce. Dále se kontroluje dodávka materiálu pro provedení opláštění haly. 
Zejména její úplnost, kvalita, jestli odpovídá projektové dokumentaci a dodacím listům. 
Kontrola se bude týkat také pracovníků (jejich odborná způsobilost) a strojů (jejich 
technický stav). 
8.2. Mezioperační kontrola 
Během montážních prací se kontroluje dodržování technologických postupů a montáž 
prvků dle projektové dokumentace. V průběhu montáže plechů je zapotřebí kontrolovat 
jejich svislost a montážní spoje. Při vládání tepelné izolace se kontroluje, jestli 
nevznikají tepelné mosty a jestli není tepelná izolace navlhlá. Technický dozor investora 
si před osazováním vnitřních stěnových a podhledových plechů zkontroluje provedení 
parotěsné folie a zda jsou osazeny pásky z izobloků. O kontrole se provede záznam do 
stavebního deníku. Dále je důležité kontrolovat dodržování předpisů BOZP. 
8.3. Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí v přítomnosti investora nebo dozoru investora provedou výstupní 
kontrolu. Tato kontrola se bude týkat geometrie celé stavby, provedení montážních 
spojů, mechanické neporušenosti barevných nátěrů a stavby jako celku. 
 
Společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o 
kvalitě provedení spolu projednají další alternativy. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 




9.1. Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
9.1.1. Obecné požadavky 
 
I: Požadavky na zajištění staveniště: 1, 4, 6 
1) Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8 m, 
4) Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 
dopravu, 
6) Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 
komunikacích. 
II: Zařízení pro rozvod energie: 1 ,2 
1) Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 
2) Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: 4, 5 
4) Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení, 
5) Práce musí být přerušeny, mohlo-li by dojít k ohrožení zdraví pracovníků z důvodu 
povětrnostních vlivů. 
9.1.2. Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti 
I: Obecné požadavky při používání strojů: 1, 2, 4 
1) Pracovníci musejí být seznámeni s návodem k obsluze, 
2) Při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu, 
4) Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 
světly. 
XV: Přeprava strojů: 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
XV: Přeprava strojů: 
Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani k poškození 
stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 
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9.1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem: 1, 2, 3, 14 
1) Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Bezpečný přísun a odběr materiálu 
musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
2) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. 
3) Materiál musí být skladován tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
XI. Montážní práce: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14  
9.2. Zákon č. 309/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci 
příloha – I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
         II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
         III. Používání žebříků 
         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
         V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
         VIII. Shazování předmětů a materiálu 
         IX. Přerušení práce ve výškách 
               X. Krátkodobé práce ve výškách 
               XI. Školení zaměstnanců 
9.3. Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
I: Zajištění proti pádu technickou konstrukcí: 2, 4, 5 
2) při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení 
4) zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky minimálně 150 mm nad terénem, je-
li výška nad okolním terénem větší než 2 m, dostatečná výška zábradlí je1,1 m 
5) jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce, je nutno po tuto dobu přijmout 
náhradní opatření. 
II: Zajištění proti pádu pomocí OOPP: body 1, 4, 9 
1) zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům 
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4) zaměstnanec je povinen se přesvědčit o plné funkčnosti OOPP 
9) zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni z používání OOPP 
III: Používání žebříků: body 1, 3, 4, 7, 10, 11 
1) Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. 
elektrická pila apod. 
3) Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg 
4) Na žebříku smí pracovat jen jedna osoba 
7) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 
10) Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky 
11) Žebříky se smí používat jen dle návodu k použití. 
IV: Zajištění proti pádu předmětů: bod 1 
1) materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí 
V: Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí: bod 6 
6) Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak. 
VI: Práce na střeše: bod 1 
1) Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými otvory 
VII: Dočasné stavební konstrukce: bod 1, 5, 6, 7 
1) Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu 
5) Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou 
osobou 
6) Konstrukce musí být pravidelně podrobována kontrolám 
7) Dočasná konstrukce smí být montována a demontována pověřenou a kvalifikovanou 
osobou. 
XIII: Shazování předmětu a materiálu: bod 2 
2) Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich 
dopadu. 
XI: Školení zaměstnanců: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školení pro daný 
pracovní úkon. 
 
10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 
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Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 
odstavena na zpevněných plochách. 
Odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 
podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a 
půdy. Po skončení výstavby bude odpad zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech 
předáním k likvidaci odborné firmě, která si kontejnery sama odveze. Při převzetí 
kontejnerů vždy vystaví doklad o přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento 
doklad bude vložen do stavebního deníku. 
 
Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů je ve skladovém kontejneru umístěn 
pytel s VAPEXEM. Kontaminované místo se posype VEPEXEM a nechá se působit. Po 
absorbování ropné látky VAPEX ztmavne a může se z místa odstranit. Použitý VAPEX 
se smete do pytlů, a odvoze se do spaloven. Pokud je nízká koncentrace ropných látek, 





Cílem této práce bylo vyřešit stavebně-technologický projekt pro výstavbu výrobny 
veterinárních léčiv TEKRO v Nové Dědině. Pro tuto práci jsem zpracovával 
dokumenty, bez kterých se rozsáhlejší stavby neobejdou. To jsou hlavně technologické 
předpisy, kontrolní a zkušební plány a časový plán. Další dokumenty, které jsem 
zpracovával, jsou zařízení staveniště, návrh strojní sestavy a doprava materiálu na 
staveniště.   
Při zpracovávání tohoto projektu jsem si rozšířil svoje znalosti především v oblasti 
výstavby ocelových hal. Do této doby jsem se s tím takřka nesetkal. Dále jsem se naučil 
používat program MS Project, ve kterém jsem zpracoval časový plán hlavního 
stavebního objektu. 
Věřím, že informace a zkušenosti, které jsem v průběhu vytváření diplomové práce 
načerpal, budu moci v budoucnu využít.  
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